



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของ กกต. แห่งประเทศไทย  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ฝ่ายนโยบายและแผน  
การ กกต. แห่งประเทศไทย

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กกท.

**งบรายจ่ายภาพรวม วงเงิน 2,711,337,600.00 บาท**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



— เป้าหมายตามมติ ครม.  
— แผนการเบิกจ่ายของ กกท.  
— ผลการเบิกจ่าย

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 – 3 กกท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวมสะสม สูงกว่า เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 3.18 สำหรับไตรมาสที่ 4 กกท. มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.26 รวมผลการเบิกจ่ายทั้งหมดเป็น 2,479,277,805.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.44 **ต่ำกว่า**ผลการเบิกจ่ายภาพรวมปี 62 ร้อยละ 1.37 (ปี 62 = 92.81)

## แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กทท.

งบรายจ่ายประจำ วงเงิน 2,284,290,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

100.00%



— เป้าหมายตามมติ ครม.  
— แผนการเบิกจ่ายของ กทท.  
— ผลการเบิกจ่าย

หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 – 3 กทท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ สูงกว่า เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 11.58 สำหรับไตรมาสที่ 4 กทท. มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 รวมผลการเบิกจ่ายทั้งหมดเป็น 2,284,275,659.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

สรุปปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เป็นสาเหตุทำให้การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กทท. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย **วงเงิน 367,459,139.19 บาท** ประกอบด้วย

<p><u>1.รายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u> รายการที่ผู้รับจ้างติดปัญหาจากสถานการณ์ Covid-19 รายการที่มีการอุทธรณ์ผลผู้ชนะ และต้องรอการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ปัญหาสภาพอากาศ และงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การก่องหนี่ไม่เป็นไปตามแผนและส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>33 รายการ</p>	<p>วงเงิน 98,667,276.50 บาท</p>
<p><u>2. รายการงบประมาณที่เป็นรายการกันเหลื่อมปีๆ ที่ กทท. ทำ MOU กับ</u> กรมทางหลวง และรายการที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ได้แก่ รายการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด ลำปาง, นราธิวาส, บึงกาฬ, สุโขทัย, สระแก้ว และก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กทท. ภาค 3 จ.นครราชสีมา</p>	<p>17 รายการ</p>	<p>วงเงิน 127,694,362.69 บาท</p>
<p><u>3. รายการงบประมาณจากเงินสะสม กทท. ที่มีการอุทธรณ์ผลผู้ชนะและต้องรอการพิจารณาของ</u> กรมบัญชีกลาง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่</p> <p>3.1 งานรื้อถอนและติดตั้ง และค่าควบคุมงาน แก้อัฒมกีฬา ราชมิ่งคลากีฬาสถาน สนามกีฬาห้วหมาก</p> <p>3.2 งานปรับปรุง ซ่อมแซม และค่าควบคุมงานสนามฟุตบอลเมนสเตเดียมและสนามฟุตบอลฝึกซ้อม ตามมาตรฐาน AFC สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>4 รายการ</p>	<p>วงเงิน 141,097,500 บาท</p>

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กทท.


(เสนอขอปรับลดฐานรายการที่มีปัญหาและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ วงเงิน 98,667,276.50 บาท)



#SATThailand@portsNation #มองไกลถึงอนาคตการขนส่งไทย

งบรายจ่ายลงทุน วงเงิน 328,380,323.50 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 - 4 กทท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน 203,039,907.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.83 *ต่ำกว่า* เป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 38.17 และมีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ปี 62 คิดเป็นร้อยละ 0.18 (ปี 2562 = ร้อยละ 61.65)

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการเบิกจ่ายจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โดยมีวงเงินดำเนินการ วงเงิน 2,381,757,148.20 บาท วงเงินเบิกจ่าย วงเงิน 1,379,425,062.80 บาท

(เสนอขอปรับลดฐานรายการที่มีปัญหาและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ วงเงิน 367,459,139.19 บาท)



ไตรมาส	แผนการเบิกจ่ายตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. ครั้งที่ 2 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละตามแผนการเบิกจ่าย (รายงาน สคร.)		สูงกว่า/(ต่ำกว่า) แผนการเบิกจ่าย
			รายไตรมาส	รายปี	
ไตรมาสที่ 1	193,863,400.00	193,863,400.00	100.00	14.05	เบิกจ่ายได้ตามแผน
ไตรมาสที่ 2	175,803,478.32	175,803,478.32	100.00	26.80	เบิกจ่ายได้ตามแผน
ไตรมาสที่ 3	297,671,397.48	297,671,397.48	100.00	48.38	เบิกจ่ายได้ตามแผน
ไตรมาสที่ 4	344,627,647.81	344,627,647.81	100.00	100.00	เบิกจ่ายได้ตามแผน
รวม	1,011,965,923.61	1,011,965,923.61	100.00	100.00	คะแนน สคร. = ระดับ 5.0000



คณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กทท.  
ได้มีข้อเสนอแนะให้ กทท. นำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยเร่งด่วน ดังนี้

1. ควรมีการประเมินผลงานการก่อสร้างสนามกีฬาที่จะถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและความสามารถในการใช้ประโยชน์ของสนามกีฬาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้มีความเหมาะสม คุ่มค่าและเกิดประโยชน์ในการพัฒนากีฬา
2. ควรพิจารณาและประเมินรายการที่จะถูกปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ (รายการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ, ลำปาง, สุโขทัย, นราธิวาส และก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา) วงเงิน 127,483,526.69 บาท ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการว่าควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ให้พิจารณาแหล่งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป
3. โครงการศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล ให้พิจารณาความชัดเจนของแหล่งเงินนอกงบประมาณที่จะมาใช้สมทบ วงเงิน 63,440,000 บาท (ภาพรวม วงเงิน 634,400,000 บาท สำนักงบประมาณจัดสรร 570,900,000 บาท) พร้อมทั้งจัดทำแผนการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬามวยสากล หรือแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อรองรับการบริหารจัดการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
4. ควรเร่งรัดการพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และให้ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่สำหรับการก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กทท. กำหนด
5. ให้ กทท. เร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กทท. โดยเร่งด่วนต่อไป

