

รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ประจำปี 2566

15 โครงการ

SAT
SMA

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

1

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70) SAT-2

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) สมาคมกีฬา 4.01, นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ฝกส.)

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการ ที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1	<p>การพัฒนากีฬาการบริหารจัดการสมาคมกีฬา</p> <p>*STK ที่สำคัญ</p> <p>- สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย</p>	<p>Output : เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (1 ฉบับ)</p> <p>Outcome : (ข้อ1) ร้อยละสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน (ร้อยละ 100) (ตามตัวชี้วัด สคร. ข้อ 2.2.1 การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ	101/02 ข้อ 3	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาตามเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะที่ 2) (ส่งผลคะแนน 30 กันยายน 2566) - เชิญคณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะที่ 2) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 14 รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย - กทท. มีหนังสือถึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่องขอส่งผลการประเมินการดำเนินงานการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ และยืนยันผลการดำเนินงานใน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - รายงานถึงผู้ว่าการเรื่องการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาตามตัวชี้วัด สคร.ทุก 6 เดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข(Progress Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กทท.

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

1

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70) SAT-2

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) สมาคมกีฬา 4.01, นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ฝกล.)

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการ ที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2	การพัฒนากีฬา *STK ที่สำคัญ - บุคลากรกีฬา	Output : แผนการพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (1 แผน) Outcome : (ข้อ7) ร้อยละของบุคลากรกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) เป้าหมายจำนวน 3,000 คน (ผ่านเกณฑ์ 80%) จากฐานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานทั้งหมด 2,784 คน (ฐานข้อมูลเก่า 2565)	- 12 เดือน - รายงานผลรายไตรมาส	กองพัฒนากีฬา	101/06 และ 101/18 (หน้าบกองทุน)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม 4,581 คน รายงานจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 3,134 คน จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม 2,691 คน คิดเป็นร้อยละ 68.34 อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 31.66 (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 25/9/2566) เนื่องด้วยสมาคมกีฬายังไม่มีการรายงานผลเข้ามาทำให้จำนวนของผู้ที่ผ่านการอบรมยังไม่ใช่จำนวนสุทธิของปีนี้ (เป้าหมาย จำนวน 3,000 คน ผ่านเกณฑ์ 80%)

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

1

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70) SAT-2

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) สมาคมกีฬา 4.01, นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (פלגל.)

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการ ที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
3	<p>การสรรหาคัดเลือกนักกีฬา เป็นเลิศ</p> <p>*STK ที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬา - บุคลากรกีฬา 	<p>Output : รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566</p> <p>Outcome : ร้อยละของนักกีฬานักกีฬาหน้าใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ (ร้อยละ 5) เป้าหมายจำนวน 18 คน</p> <p>จากรากฐานจำนวนนักกีฬาทั้งหมด 359 คน (จากฐานข้อมูลเก่า)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผล รายไตรมาส</p>	กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ	101/02	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>รวมจำนวนนักกีฬาหน้าใหม่จาก SEA Games 2023 CAMBODIA จำนวน 387 ราย (รวมทุกชนิดกีฬา) (เป้าหมาย 377 คน)</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

1

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70) SAT-2

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **สมาคมกีฬา 4.01, นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (פלל.)

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
4	<p>การจัดการแข่งขันกีฬา ระดับชาติ</p> <p>*STK ที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬา - บุคลากรกีฬา - จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 	<p>Output : รายการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ</p> <p>Outcome : ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (สมาคมกีฬา 4.01, นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 เดือน - รายงานผลราย ไตรมาส 	กองแข่งขัน กีฬาเป็น เลิศ	101/02 ข้อ 8,9,10,13	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำการสำรวจความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดการแข่งขันทุกภาคส่วน จำนวน 307 คน พบว่า</p> <p>อันดับ 1 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.4 (121 คน)</p> <p>อันดับ 2 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 34.5 (106 คน)</p> <p>อันดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 19.2 (59 คน)</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

1

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70) SAT-2

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **สมาคมกีฬา 4.01, นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ฟกส.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
5	<p>การพัฒนากีฬาเป็นเลิศให้มี ศักยภาพสูง</p> <p>*STK ที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬา - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 	<p>Output : ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70) SAT-2</p> <p>Outcome : (ข้อ 5) ร้อยละของนักกีฬามีผลงาน สถิติตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 90)</p> <p>ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 44 รายการ ทำผลงานได้เท่ากับเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.36 (ผลปีที่ผ่านมา)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผล รายไตรมาส</p>	<p>กองแข่งขัน กีฬาเป็นเลิศ</p>	<p>101/04</p> <p>ข้อ 2 (2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4)</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3</p> <p>รวมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 51 รายการ ทำผลงานได้เท่ากับเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.11</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>อยู่ระหว่างรอดติดตามและประเมินผลการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ หางโจว 2023 (Hangzhou 2023 Asian Games)</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ร้อยละ 10)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) สมาคมกีฬา 4.01 นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87 ผู้ใช้บริการ 3.80

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (ฝกภ.)

สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
7.	<p>การพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมกีฬา</p> <p>มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>1. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย</p> <p>2. ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ</p> <p>- คณะกรรมการ กทท.</p> <p>- คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>Output :</p> <p>ปรับปรุงและชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย</p> <p>Outcome :</p> <p>ร้อยละสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน (ร้อยละ 50)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	กองบริหารงานกีฬาภูมิภาค	101/01 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬาคู่ 2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ และปรับปรุงการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณตามรูปแบบฯ งปม. 2,800,000 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>- ฝกภ. จัดอบรมให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในการ "อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2567 – 2570)" ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทาว์นอินทาว์น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมตัวแทนสมาคมกีฬาจังหวัด 77 จังหวัด มีการปรับปรุงและชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และจัดทำยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานเป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย</p>
8.	<p>การพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>1. ผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>- บุคลากรกีฬา</p>	<p>Output :</p> <p>การพัฒนาบุคลากรกีฬาให้ได้มาตรฐานจำนวน 2,000 คน</p> <p>Outcome :</p> <p>1. ร้อยละของบุคลากรกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)</p> <p>2. ร้อยละบุคลากรกีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานของหน่วยงานที่จัดอบรมฯ ร้อยละ 60</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	กองพัฒนากีฬาภูมิภาค	101/19 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (งบประมาณกองทุนฯ) งปม. 19,967,362 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>- โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาจังหวัด มีผู้เข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยตามจำนวนเป้าหมายรวมทั้งจังหวัดแจ้งจำนวน 3,346 ราย เป็นผู้ฝึกสอน 2,682 คน ผู้ตัดสิน 664 คน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรกีฬาให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2,000 คน และผู้เข้ารับการอบรมทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของหน่วยงานที่จัดอบรมฯ ร้อยละ 60</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ต่อ)

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ร้อยละ 10)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **สมาคมกีฬา 4.01 นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87 ผู้ใช้บริการ 3.80**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (ฝกภ.)

สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบระดับ กอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
9.	<p>การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>1. ผู้ใช้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬา - บุคลากรกีฬา - ประชาชน - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 	<p>Output :</p> <p>จำนวนประชาชนที่เล่นกีฬากอล์ฟกลางแจ้งจากการบริการทางการกีฬาของ กทท. จำนวน 6.66 ล้านคน (แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค 5,970,000 คน และส่วนกลาง 690,000)</p> <p>Outcome :</p> <p>ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 เดือน - รายงานผลรายไตรมาส 	กองบริหารงานกีฬาภูมิภาค	001/06 การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 43,000,000 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>จำนวนผู้ออกกำลังกายในส่วนภูมิภาคมีค่าเป้าหมาย 12 เดือนอยู่ที่ 5,970,000 คน รายงานผลเดือน ก.ค. 66 (10 เดือนเฉลี่ยเดือนละ 500,00 คน) มีจำนวนผู้ให้บริการของสนาม ศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาคมีจำนวนผู้ให้บริการทั้งสิ้น 5,218,790 คน คิดเป็นร้อยละ 87.41 ของค่าเป้าหมาย 5,970,000 คน (เฉพาะส่วนภูมิภาค) คาดการณ์ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างรอรายงานผลอย่างเป็นทางการถึงจำนวนผู้ออกกำลังกายเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566</p>
10.	<p>การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬา - บุคลากรกีฬา 	<p>Output :</p> <p>จัดการแข่งขันชิงชนะเลิศ 77 จังหวัด</p> <p>Outcome :</p> <p>ร้อยละความสำเร็จของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ร้อยละ 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 เดือน - รายงานผลรายไตรมาส 	กองพัฒนากีฬาภูมิภาค	800/11 การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด (งบประมาณกองทุนฯ) 40,000,000 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>สรุปการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถจัดแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดได้ 73 จังหวัดจาก 77 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 94 ไม่สามารถดำเนินการได้และมีหนังสือขออนุมัติยกเลิก 4 จังหวัด ดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 4 จำนวน 41 จังหวัด ดังนี้</p> <p>ภาค 1 (14 จังหวัด) ไตรมาสที่ 4 จัด 6 จังหวัด รวมทั้ง 4 ไตรมาสจัดได้ 13 จังหวัด ยกเลิก 1 ภาค 2 (14 จังหวัด) ไตรมาสที่ 4 จัด 11 จังหวัด รวมทั้ง 4 ไตรมาสจัดได้ 14 จังหวัด ยกเลิก 1 ภาค 3 (20 จังหวัด) ไตรมาสที่ 4 จัด 10 จังหวัด รวมทั้ง 4 ไตรมาสจัดได้ 18 จังหวัด ยกเลิก 2 ภาค 4 (14 จังหวัด) ไตรมาสที่ 4 จัด 7 จังหวัด รวมทั้ง 4 ไตรมาสจัดได้ 14 จังหวัด ยกเลิก 1 ภาค 5 (15 จังหวัด) ไตรมาสที่ 4 จัด 7 จังหวัด รวมทั้ง 4 ไตรมาสจัดได้ 14 จังหวัด ยกเลิก 1 จังหวัด</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

1

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ต่อ)

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ร้อยละ 10)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **สมาคมกีฬา 4.01 นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87 ผู้ใช้บริการ 3.80**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (ฝภก.)

สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
11.	<p>การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - นักกีฬา</p>	<p>Output : จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ กีฬาเยาวชนและกีฬาแห่งชาติ</p> <p>Outcome : ร้อยละความสำเร็จของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ กีฬาเยาวชนและกีฬาแห่งชาติ (ร้อยละ 10)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>กองพัฒนากีฬาภูมิภาค</p>	<p>101/01 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา</p> <p>ข้อ 7 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา</p> <p>งบ 2,000,000 บาท</p>	<p>การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา ไตรมาสที่ 4</p> <p>การแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนาบุรีเกมส์”</p> <ol style="list-style-type: none"> นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 15,010 คนจาก 54 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬาทิมชาติ 1,355 คนคิดเป็นร้อยละ 9% เป็นนักกีฬาทั่วไป 13,655 คนคิดเป็นร้อยละ 91% มีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนาบุรีเกมส์” -จำนวน 54 ชนิดกีฬา รวมรายการชิงเหรียญรางวัลทั้งหมด 823 รายการ ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาสถิติได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ และยกน้ำหนัก มีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 139 รายการ ผลการแข่งขันพบว่า <ul style="list-style-type: none"> -รายการที่นักกีฬามีสถิติขึ้นจำนวน 56 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40% -รายการที่นักกีฬามีสถิติเท่าเดิมจำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3% -รายการที่นักกีฬามีสถิติลดลงจำนวน 79 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57% <p>5. การทำลายสถิติ</p> <ul style="list-style-type: none"> -กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (ครั้งที่แล้ว) จำนวน 27 รายการ -กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (ครั้งนี้) จำนวน 47 รายการ <p>พบว่ามีการทำลายสถิติเพิ่มขึ้น 20 รายการ คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.1 จากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมามีเห็นว่านักกีฬามีการพัฒนาความสามารถที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน กีฬาว่ายน้ำที่มีการทำลายสถิติสูงสุด 22 รายการ</p> <p>ภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนาบุรีเกมส์” ทำการสำรวจความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันทุกภาคส่วน จำนวน 1,202 คน พบว่า อันดับ 1 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 (529 คน) อันดับ 2 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 37 (445 คน) อันดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 14 (169 คน)</p> <p>ซึ่งด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดอันดับ 1 คือ ด้านการจัดการแข่งขัน (513 คน)</p>

2

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟวก.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
1.	<p>การพัฒนานักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>- นักกีฬา</p>	<p>Output :</p> <p>รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ</p> <p>Outcome :</p> <p>ผลทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 90)</p>	<p>12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>- กองวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>- กองวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา</p>	101/07 ข้อ 3	<p>4,339,155 บาท</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา</p> <p>1.1 ช่วงเวลาทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเอเชียนเกมส์ แบ่งช่วง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2565 - ครั้งที่ 2 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 - ครั้งที่ 3 เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2566 - ครั้งที่ 4 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2566 <p>ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 4</p> <p>จำนวน 910 คน</p> <p>ผลการทดสอบอยู่ในระดับดี-ดีมาก 892 คน คิดเป็นร้อยละ 98.02</p>

2

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟวท.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การพัฒนานักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>- นักกีฬา</p>	<p>Output :</p> <p>จำนวนเรื่ององค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา (2 เรื่อง)</p> <p>Outcome :</p> <p>นำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้ จำนวน 2 เรื่อง</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>- กองวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>- กองวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา</p>	<p>101/07 ข้อ 3</p> <p>4,339,155 บาท</p>	<p>2. การพัฒนานักกีฬาด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปใช้ ในระดับ Full scale และ Pilot scale จากผลการวิจัยในปี 2565</p> <p>- Full scale :</p> <ol style="list-style-type: none"> กีฬาชิงแชมป์คนพิการ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) นักกีฬามีผลคะแนนการแข่งขันดีขึ้น กีฬาเรือกรรเชียง (อยู่ระหว่างรอผลการแข่งขัน) วัดความสำเร็จจากผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566

2

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฝวก.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การพัฒนานักกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>- นักกีฬา</p>	<p>Output :</p> <p>จำนวนเรื่ององค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา (2 เรื่อง)</p> <p>Outcome :</p> <p>นำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้ จำนวน 2 เรื่อง</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>- กองวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>- กองวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา</p>	101/07 ข้อ 3 4,339,155 บาท	<p>Pilot scale :</p> <p>มวยสากลสมัครเล่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบว่าจากการฝึกทำให้นักกีฬานักกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับเยาวชนมีความตั้งใจ และความสามารถในการตัดสินใจออกหมัดได้เร็วขึ้น <p>วอลเลย์บอล</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบว่าการฝึกการทำงานของสมองด้านการรู้คิดในนักกีฬาวอลเลย์บอล นักกีฬามีความสามารถในการมองด้านการรู้คิดได้เร็วขึ้น และความสนใจจดจ่อผ่านพฤติกรรมการใช้สายตาในการเสิร์ฟนานขึ้น <p>ยิงธนู</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบว่าโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของนักกีฬายิงธนูส่งผลให้นักกีฬามีพัฒนาการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบีบมือ หรือใช้ในการจับคันธนูและยกคันธนู มีพัฒนาการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดขา หรือกล้ามเนื้อที่นักกีฬาใช้ในการยืนเป็นเวลานานในระหว่างการแข่งขัน และส่งผลต่อพัฒนาการความสามารถในการทรงตัวของนักกีฬา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของร่างกายในระหว่างการยิงธนูได้ดีขึ้น

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

2

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟวก.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2.	<p>การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>- นักกีฬา</p>	<p>Output :</p> <p>จำนวนเรื่ององค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา (2 เรื่อง)</p> <p>Outcome :</p> <p>นำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้ จำนวน 2 เรื่อง</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>- กองวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>- กองวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา</p>	<p>101/05</p> <p>(ข้อ2) 1,290,000 บาท</p> <p>(ข้อ3) 500,000 บาท</p>	<p>ปี 2566 มีแผนการพัฒนางานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหัวข้อการจัดการทำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> การวิเคราะห์พลังของกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบนในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย <ul style="list-style-type: none"> นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีพลังกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนที่แข็งแรงกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดยุวชนทีมชาติไทย การสร้างแบบทดสอบความคล่องแคล่วองไวที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาวิลแชร์ <ul style="list-style-type: none"> แบบทดสอบสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วองไวสำหรับกลุ่มกีฬาวิลแชร์มีความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ แบบทดสอบสามารถประเมินสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วองไวเฉพาะรายบุคคล เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยความคล่องแคล่วองไวสำหรับกลุ่มกีฬาวิลแชร์

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

2

โครงการ

: โครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟวก.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2.	<p>การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>- นักกีฬา</p>	<p>Output : จำนวนเรื่ององค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา (2 เรื่อง)</p> <p>Outcome : นำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้ จำนวน 2 เรื่อง</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	กองวิทยาศาสตร์การกีฬา	101/05 (ข้อ2) 1,290,000 บาท (ข้อ3) 500,000 บาท	<p>1.3 ผลของโปรแกรมฝึกความแข็งแรงแบบตรงกันข้ามและแบบรวมที่มีต่อความสามารถด้านความแข็งแรงแบบระเบิดกำลังและการกระโดดแนวตั้งในนักกีฬา (อยู่ระหว่างประมวลผล)</p> <p>1.4 ผลการฝึกแบบหนักสลับช่วงพักที่ความหนักระดับสูงในห้องจำลองอากาศแบบเบาบางที่มีผลต่ออัตราการใช้ออกซิเจนและสมรรถภาพทางกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬา (อยู่ระหว่างประมวลผล)</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

3

โครงการ

: โครงการการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

: นักกีฬาระดับนานาชาติ (RTP) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา (ร้อยละ100)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (สคส.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา</p> <p>*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักกีฬา - บุคลากรกีฬา 	<p>Output :</p> <p>1. แผนการดำเนินงานการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาระดับนานาชาติ (1 ฉบับ)</p> <p>Outcome :</p> <p>2. นักกีฬาระดับนานาชาติ (RTP) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา (ร้อยละ100)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา - กองบริหารงานสารต้องห้ามทางการกีฬา 	101/08 ข้อ 4 (4.1) 1,000,000 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>1. ดำเนินการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามแก่นักกีฬา ทั้ง 3 ระดับ โดยจะเริ่มอบรมให้ความรู้ตามปีปฏิทิน มีหลักสูตรตามระดับของนักกีฬา ดังนี้</p> <p>1.1 Advance(RTP) : 11 เรื่อง/หลักสูตร</p> <p>1.2 Intermediate : 9 เรื่อง/หลักสูตร</p> <p>1.3 Beginner : 7 เรื่อง/หลักสูตร</p> <p>- นักกีฬาระดับนานาชาติ (RTP) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาปี 2566 มีนักกีฬา กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียน จำนวน 50 คน มีนักกีฬาเข้าทดสอบและผ่านการทดสอบ รวม 50 คน จากจำนวน 15 ชนิดกีฬา คิดเป็นร้อยละ 100</p>

4

โครงการ แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

: โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ (สคอ.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / คำเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผน รายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ <u>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</u> - นักกีฬาอาชีพ - บุคลากรกีฬาอาชีพ - สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ - สมาคมกีฬาอาชีพ	(Output) ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี เป้าหมาย 265 คน จากฐานจำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพทั้งหมด 5,283 คน (จากฐานข้อมูลเก่า 2565) (Outcome) จำนวนนักกีฬาอาชีพที่สามารถติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลกเพิ่มขึ้น (30 คน)	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองส่งเสริมพัฒนา กีฬาอาชีพ	104/01 และ 104/10 (กองทุน)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ - สมาคมได้จัดทำกรอบรวม จำนวน 8 โครงการ (7 สมาคม) ได้แก่ 1. การอบรมแคตต้ออาชีพ ครั้งที่ 9 วันที่ 5 - 6 ก.ค. 66 (สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี) 2. การอบรมผู้ตัดสินกีฬาอีสปอร์ตสู่ระดับอาชีพ Level 1 วันที่ 5-7 ก.ค. 66 (สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย) 3. การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับนานาชาติ วันที่ 10-21 ก.ค. 66 (สมาคมกีฬาลอนดอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 4. การอบรมผู้ตัดสินกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพ วันที่ 14-17 ก.ค. 66 (สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย) 5. การอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพ ประเภทถนน ระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน วันที่ 19 - 24 ก.ค. 66 (สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 6. การอบรมบุคลากรกีฬาทางการแพทย์และทีมกู้ภัย วันที่ 23-25 ส.ค. 66 (ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย) 7. อบรมผู้ฝึกสอนโมโตครอส วันที่ 15-16 ก.ค. 66 (สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย) 8. อบรมนักกีฬาประเภททางเรียบ วันที่ 22-23 ก.ค. 24-26 ส.ค. 66 (สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย) - จำนวนนักกีฬาอาชีพที่สามารถติดอันดับ 1 ใน 100 ณ ปัจจุบัน จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนนักกีฬาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ไตรมาส 1-4 จำนวนทั้งสิ้น 860 คน
2	การส่งเสริมสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ <u>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</u> - สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ - ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ - สมาคมกีฬาอาชีพ	(Output) - จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ (14 ชนิดกีฬา) (Outcome) - ร้อยละการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 80) การประเมิน (หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน)	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองส่งเสริมพัฒนา กีฬาอาชีพ	305/04 323,355,750 บาท	การส่งเสริมสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการแข่งขันและเบิกจ่ายเงินในรายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายการที่แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 43 รายการ อยู่ระหว่างการจัดการแข่งขัน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 49 รายการ 12 ชนิดกีฬา ซึ่งอีก 2 ชนิดกีฬาไม่ได้รับการสนับสนุน คือ ชนิดกีฬาตะกร้อและกีฬาอีสปอร์ต
3	การส่งเสริมการขอรับการสนับสนุนและการติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ <u>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</u> - ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ - สมาคมกีฬาอาชีพ	(Output) แผนการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปี 2566 (1 แผน) (Outcome)	- 12 เดือน - รายงานผล	กองบริหารงานและ ประเมินผลกีฬา อาชีพ	104/02 104/03	ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - ได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและได้แจกแบบสอบถามกลุ่มบุคลากรทั้ง 5 กลุ่ม กีฬาอาชีพ โดยผู้ทำแบบสอบถามส่งกลับมาเรียบร้อยแล้ว ผลสรุปสรุปการประเมินคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.82

5

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ : โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (SAT - 3)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย



สถานะ : เป็นไปตามแผน

*มีแผนการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจ ของนักกีฬา, บุคลากรกีฬามวย ในเรื่องของการจัดการแข่งขัน การพัฒนาส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย และการให้สวัสดิการคุ้มครอง ใน

ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย *STK ที่สำคัญ - บุคคลในวงการมวยทั้ง 7 ประเภท	Output : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (SAT - 3) Outcome : จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬามวยอาชีพ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี) (นักกีฬา 7,525 ราย) (บุคลากร 4,496 ราย) ฐานปีที่ผ่านมา เป้าหมาย 602 ราย (นักกีฬา เป้าหมาย 377 ราย) (บุคลากร เป้าหมาย 225 ราย)	- 12 เดือน - รายงานผลรายไตรมาส	กองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย	104/07 (ข้อ 1.1) 104/09 (ข้อ 1.1) (หน้าแผนงบกองทุน)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (นักกีฬา 9,948 ราย) เป้าหมาย 7,902 <u>เพิ่มแล้ว 2,423 ราย</u> (บุคลากร 4,662 ราย) เป้าหมาย 4,721 <u>เพิ่มแล้ว 166 ราย</u> <u>*เพิ่มรวม 2,589 ราย คิดเป็นร้อยละ 430% จากเป้าหมาย</u> <u>ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22/9/2566</u>

5

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ : โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (SAT - 3)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย



สถานะ : เป็นไปตามแผน

***มีแผนการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจ ของนักกีฬา, บุคลากรกีฬามวย ในเรื่องของการจัดการแข่งขัน การพัฒนาส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย และการให้สวัสดิการคุ้มครอง ใน ไตรมาสที่ 3-4**

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2.	<p>การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวย</p> <p>*STK ที่สำคัญ</p> <p>- บุคคลในวงการมวยทั้ง 7 ประเภท</p>	<p>Output : จำนวนรายการหรือกิจกรรมกีฬามวยที่ได้มาตรฐาน (6 รายการ)</p> <p>Outcome : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>กองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย</p>	<p>104/07 (ข้อ 1)</p> <p>104/08 (ข้อ 2)</p> <p>(หน้าแผนงบประมาณ)</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>โครงการมวยมวยรากหญ้า 1 โครงการ และคำขอเพิ่มเติม 49 รายการ งบประมาณ Cycle จากกองทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและประเมินผล</p>

5

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ : โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย

ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (SAT - 3)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย



สถานะ : เป็นไปตามแผน

***มีแผนการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจ ของนักกีฬา, บุคลากรกีฬามวย ในเรื่องของการจัดการแข่งขัน การพัฒนาส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย และการให้สวัสดิการคุ้มครอง ใน**

ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
3	การดูแลสวัสดิการและคุ้มครองกีฬามวย *STK ที่สำคัญ - บุคคลในวงการมวยทั้ง 7 ประเภท	Output : จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย ที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือสวัสดิการฯ (280 ราย) Outcome : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	- 12 เดือน - รายงานผลรายไตรมาส	กองบริหารงานกีฬามวย	104/05 (หน้าแผนงบประมาณ)	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือสวัสดิการฯ จำนวน 208 คน รอดอุบัติเหตุจากคณะกรรมการกีฬามวย 51 คน (<u>เป้าหมายไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากฐาน 280 คน</u>) <u>หมายเหตุ อัตราจำนวนของนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยในแต่ละเดือนอาจมีลดลง หรือเพิ่มขึ้น เนื่องจากอาจมีการพิจารณาเพิ่มเข้าสู่ระบบ หรือมีการเสียชีวิต หมดสัญญา</u> <u>* แบบสำรวจความพึงพอใจ ของนักกีฬา, บุคลากรกีฬามวย ในเรื่องของการจัดการแข่งขัน การพัฒนาส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย และการให้สวัสดิการคุ้มครอง อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน</u>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

6

โครงการ

: โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาทุกระดับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดรายการ

: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)

: การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้แนวคิด BCG Model (10 รายการ ภูมิภาค 1 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 5)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ฝปก.) สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ (สคอ) ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (ฝกภ.) .

สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 1.ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - ศูนย์ กทท. ภาค - สำนักงาน กทท. จังหวัด</p> <p>2.องค์กรกีฬาในประเทศ - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย</p>	<p>Output 1. การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้แนวคิด BCG Model (จำนวน 10 รายการ) ภูมิภาค 1 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 5</p> <p>Outcome 2. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>กองพัฒนากีฬาภูมิภาค</p>	<p>305/01 สนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ข้อ 2,3 และ 5 งปม. 20,500,000 บาท</p> <p>305/03 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน งปม. 55,500,000 บาท</p>	<p>การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้แนวคิด BCG model</p> <p>ฝ่ายกีฬาภูมิภาคดำเนินการ 1 รายการ เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2</p> <p>1. รายการ Phrae Triathlon 18-19 มี.ค.66 เก็บมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 55,000,000 บาท</p> <p>การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเมืองกีฬา (Sports City)</p> <p>- ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬา (Sports City) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬาที่สำเร็จและยั่งยืนเรียบร้อยและ 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 4</p> <p>- การดำเนินงานในระยะที่ 2 อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 8,000,000 บาท 16 จังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จครบทั้ง 16 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>- รวมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (Sport City) -300,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของค่าเป้าหมายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬารวม 31,000 ล้านบาท</p>
2.	<p>การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเมืองกีฬา (Sports City)</p> <p>กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - ประชาชน</p>		<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>กองบริหารงานกีฬาภูมิภาค</p> <p>กองพัฒนากีฬาภูมิภาค</p>	<p>305/02 การพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City) งปม. 30,500,000 บาท</p>	

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

โครงการ

: โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาทุกระดับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดรายการ

: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)

: การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้แนวคิด BCG Model (10 รายการ ภูมิภาค 1 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 5)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ฟกส.)

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ *STK ที่สำคัญ - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ	Output : การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้แนวคิด BCG Model (จำนวน 10 รายการ) ภูมิภาค 1 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 5 Outcome : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)	- 12 เดือน - รายไตรมาส	- กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ - กองกลาง	101/02 ข้อ 8 และ ข้อ 10	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4 1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.นครสวรรค์ (958,964,660) 2. การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ จ.นครสวรรค์ (126,336,668) 3. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี (1,683,001,565) 4. การแข่งขันกีฬาคณพิการ จ.กาญจนบุรี (415,550,799) รวม 3,183,853,692 บาท (เป้าหมาย 3,100 ล้านบาท)

6 แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาทุกระดับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดรายการ

: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)

: การจัดการแข่งขันกีฬายาใจใต้แนวคิด BCG Model (10 รายการ ภูมิภาค 1 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 5)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (פלล.) สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ (สคอ) ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (פלภ.) .



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
4.	การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ - นักกีฬาอาชีพ - บุคลากรกีฬาอาชีพ - สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ - สมาคมกีฬาอาชีพ - ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)	(Output) 1. การจัดการแข่งขันกีฬายาใจใต้แนวคิด BCG Model (จำนวน 11 รายการ) ภูมิภาค 1 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 5	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ	305/04 323,355,750 บาท	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ การจัดการแข่งขันกีฬายาใจใต้แนวคิด BCG MODEL จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 1. SINGHA BANGKOK OPEN 2023 วันที่ 14 - 17 กันยายน 2566 จ.ปทุมธานี ดำเนินการจัดเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานผล และได้ผลสรุปการดำเนินงานเรียบร้อย การจัดการแข่งขันกีฬายาใจใต้แนวคิด BCG MODEL รวม 4 ไตรมาส จำนวน 6 รายการ
		(Outcome) 2. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ	305/01 (ข้อ 1) 8,326,300 บาท (ข้อ 2) 9,940,000 บาท (ข้อ 3) 96,975,400 บาท และ (ข้อ 5) 3,000,000 บาท	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา จำนวน 14 ชนิดกีฬา 49 รายการ เป็นมูลค่า 17,509 ล้านบาท (อยู่ระหว่างแข่งขันและเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 10 รายการ)

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาทุกระดับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดรายการ

: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)

: การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้แนวคิด BCG Model (10 รายการ ภูมิภาค 1 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 5)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (פלג.) สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ (สคอ) ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (פלגภ.) .



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
5.	การส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ นันทนาการ	(Output) การจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาได้ตามแผนและมี มาตรฐาน จำนวน 6 รายการ (Outcome) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัด กิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองส่งเสริมพัฒนา กีฬาอาชีพ	305/05 97481,000 บาท 305/01 ข้อ 1,2,3 305/01	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 รายการแข่งขันเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Ultra Trail Thailand By UTMB ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 876 ล้านบาท การแข่งขันวิ่ง รายการ Buriram Marathon ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 700 ล้านบาท การแข่งขันรถจักรยานยนต์ รายการ OR THAILAND GRAND PRIX 2022 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศกว่า 4,048 ล้านบาท การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพระดับนานาชาติ รายการ THAILAND ณ กทม. สร้างมูลค่า 116 ล้านบาท การแข่งขันไตรกีฬา รายการ Phrae Triathlon ณ จังหวัดแพร่ สร้างมูลค่า 55 ล้านบาท การแข่งขันฟุตบอลอาชีพนัดพิเศษ เพื่อการกุศลรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023 ณ กทม. สร้างมูลค่า 233 ล้านบาท การจัดการแข่งขัน รายการ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ณ จังหวัดชลบุรี สร้างมูลค่า 266 ล้านบาท การจัดการแข่งขันไตรกีฬา รายการ ลากูนา ภูเก็ตไตรกีฬา ณ ภูเก็ต สร้างมูลค่า 71 ล้านบาท การจัดการแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) รายการ Amazean Jungle Thailand By UTMB ณ จังหวัดยะลา สร้างมูลค่า 423 ล้านบาท กิจกรรมส่งเสริมจังหวัดเมืองกีฬา SportsCity 16 จังหวัดสร้างมูลค่า 300 ล้านบาท

6

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาทุกระดับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดรายการ

: มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)

: การจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้แนวคิด BCG Model (11 รายการภูมิภาค 4 เป็นเลิศ 4 อาชีพ 3)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ฝกล.) สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ (สคอ) ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (ฝกภ.) .



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
5.	การส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ นันทนาการ	(Output) การจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาได้ตามแผนและมี มาตรฐาน จำนวน 6 รายการ (Outcome) มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัด กิจกรรมกีฬา (31,000 ล้านบาท)	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองส่งเสริมพัฒนา กีฬาอาชีพ	305/05 97481,000 บาท 305/01 ข้อ 1,2,3 305/01	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 รายการแข่งขันเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ <ul style="list-style-type: none"> การจัดการแข่งขัน Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023 ณ จังหวัดบุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์ สร้างมูลค่า 500 ล้านบาท CLASSIC 2023 ณ จังหวัดชลบุรี สร้างมูลค่า การแข่งขันวิ่ง ฮาร์ฟ มาราธอน จังหวัดขอนแก่น KHON KAEN 21 84 ล้านบาท ณ จังหวัดขอนแก่น สร้างมูลค่า การแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการ Golden Fly 324 ล้านบาท สามารถเก็บมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 7,996 ล้านบาท

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดรายการ: 1. จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ) 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการกีฬา (ร้อยละ 100)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฟทส.)



สถานะ : ช้ากว่าแผน

7

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย</p> <p>*STK ที่สำคัญ</p> <p>- ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก</p>	<p>Output : จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)</p> <p>Outcome : ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>206/01</p> <p>ข้อ 2, 3</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>1. SAT APP (365 วัน)</p> <p>การดำเนินงานทั้งหมด 4 งวด งวด 25% เบิกจ่ายงวดที่แล้ว 1 แล้วเสร็จ (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน) (ส่งแผน) Progress 25% อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 ซึ่งระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 210 จะแล้วเสร็จงวดที่ 2 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 (ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จ >> 50%) ผลที่จะได้รับในงวดที่ 2 >></p> <p>1. Web site 2. Application 3. Back Office</p> <p>2. SAT HRM (ระยะเวลา 300 วัน)</p> <p>การดำเนินงานทั้งหมด 4 งวด งวดละ 25% เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเสร็จ (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน) Progress 25% อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2566 ผลที่จะได้รับในงวดที่ 2</p> <p>1. ระบบ Single Sign on 2. Hardware</p> <p>** กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ e-Bidding ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ มีผู้ยุทธผลพิจารณา ทำให้ล่าช้าในการทำสัญญา</p>

7

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดรายการ : 1. จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ) 2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการกีฬา (ร้อยละ 100)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฟทส.)



สถานะ : ช้ากว่าแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2	<p>การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้าของ กทท. (Website, การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์)</p> <p>*STK ที่สำคัญ - ผู้ใช้บริการ</p>	<p>Output : การพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของ กทท. (จำนวน 1 ช่องทาง)</p> <p>Outcome : ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)</p> <p>- นักกีฬา 3.67 - บุคลากรกีฬา 3.87 - ผู้มาใช้บริการ กทท. 3.80 - บุคลากร กทท. 4.08</p>	<p>-ช่วงที่1 มีนาคม 2566</p> <p>-ช่วงที่ 2 กันยายน 2566</p>	<p>กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>207/02 ข้อ 6</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>สรุปการสำรวจความพึงพอใจการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)</p> <p>ส่วนที่ 1 จำนวนผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 104 คน เป็นบุคลากรภายใน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 97 บุคลากรภายนอก จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3</p> <p>ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจและการให้ความสำคัญในการใช้งานของแต่ละระบบ</p> <p>1.ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail, Outlook สำหรับบุคลากร กทท. อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่ 4.50 โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก</p> <p>2.การให้บริการระบบประชุมออนไลน์ (VDO Conference Zoom Meeting) อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 5 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่ 4.56 โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด</p> <p>3.การให้บริการเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต (สำหรับบุคลากร กทท.) อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 4 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่ 4.23 โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก</p> <p>4.ระบบเว็บไซต์ กทท. (www.sat.or.th) (สำหรับบุคลากร กทท. และบุคคลภายนอก) อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 4 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่ 4.37 โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก</p> <p>5.ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา (http://kanchanaburigames48.sat.or.th) อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 5 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่ 4.37 โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก</p> <p>โดยสรุป ผู้ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทท. ทั้งหมด 5 หัวข้อ เท่ากับ 4.41 โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก</p>

7

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดรายการ: 1. จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)

2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการกีฬา (ร้อยละ 100)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฟทส.)



สถานะ : ช้ากว่าแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
3	<p>การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกีฬา (Sport Data Center)</p> <p>*STK ที่สำคัญ</p> <p>- ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก</p>	<p>Output : แผนพัฒนาระบบรากฐานข้อมูลการกีฬาประจำปี 2566 (จำนวน 1 แผน)</p> <p>Outcome : (ข้อ6) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการกีฬา (ร้อยละ 100)</p>	<p>- 12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>กองพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	207/02 ข้อ 13	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>อยู่ระหว่างประสานงาน ศึกษาความคุ้มค่าคุ้มทุน และรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลการกีฬา (Sport Data Center)</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

8

โครงการ

: โครงการการให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70)

: ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) **นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87**

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฟวก.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier 2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - นักกีฬา - บุคลากรกีฬา - ผู้ใช้บริการ	Output : จำนวนผู้ให้บริการ 20,000 ราย Outcome : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา) นักกีฬา 3.67, บุคลากรกีฬา 3.87	- 12 เดือน - รายงานผลราย ไตรมาส	- กองวิทยาศาสตร์การ กีฬา - กองวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์การกีฬา - กองเวชศาสตร์การ กีฬา - กองศูนย์ฝึกกีฬา แห่งชาติ	101/07 ข้อ 4,339,155 บาท	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 - ดำเนินการให้บริการ ผู้ใช้บริการ คือ นักกีฬาทีมชาติ และมีการประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้มาใช้บริการ เป็นรายไตรมาส - สถานที่ให้บริการ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กทท. ได้แก่ ฟิตเนส, ห้องตรวจรักษา, ห้องทดสอบสมรรถภาพ และ ห้องที่ดำเนินการด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬาสาขา อื่นๆ รวมถึง การให้บริการเคลื่อนที่ ในการเก็บ ตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา และ การแข่งขันกีฬา ต่างๆ โดยมีจำนวนผู้ให้บริการ ณ เดือน ส.ค. 2566 จำนวน 41,004 ราย - อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการยกระดับการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา และมาตรฐานการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทางการกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

1. แผนการดำเนินการเพื่อจัดหารายได้แล้วเสร็จ 1 แผน
2. จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการสถานที่ศูนย์บริการทางการกีฬา (ไม่น้อยกว่า 130 ล้านบาท)
3. จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ ฝ่ายธุรกิจกีฬา (ฝรท.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier 2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การจัดเก็บเงินรายได้จากการ ให้บริการสถานที่ศูนย์บริการ ทางการกีฬา * ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย - บุคคล/หน่วยงานภายนอก	Output : 1. แผนการดำเนินการเพื่อจัดหารายได้แล้ว เสร็จ (1 แผน) Outcome : 2. จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ สถานที่ศูนย์บริการทางการกีฬา (ไม่น้อยกว่า 130 ล้านบาท)	- 12 เดือน - รายงานผลราย ไตรมาส	กองพัฒนาการ ตลาดและสิทธิ ประโยชน์	206/32 160,000 บาท	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 1. สรุปรายได้จากบริการสถานที่และศูนย์บริการทางการกีฬา ในบริเวณ กทท.ส่วนกลาง (ต.ค. 65 – ส.ค.66) เป็นเงิน 119,243,791.44 บาท คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 91.73 ประกอบด้วยรายได้จาก 1.1 สถานที่ให้บริการต่างๆ : ฟิตเนส, ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม, สระว่ายน้ำ, สนามเทนนิส, อาคารที่พักนักกีฬา (300 เตียงและ 200 เตียง) 1.2 รายได้ค่าบำรุงสถานที่ (ใช้พื้นที่ระยะสั้น) : ราชมังคลากีฬาสถาน, อินดอร์สเตเดียม, สนามฟุตบอล 1 ฯลฯ 1.3 การใช้พื้นที่ (ทำสัญญาระยะยาว) : ร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven), Amazon ฯลฯ 1.4 ค่ากระแสไฟฟ้า 1.5 ค่าประปา 1.6 เงินสบทบ

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทางการกีฬา

ตัวชี้วัดรายการ

1. แผนการดำเนินการเพื่อจัดหารายได้แล้วเสร็จ 1 แผน
2. จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการสถานที่ศูนย์บริการทางการกีฬา (ไม่น้อยกว่า 130 ล้านบาท)
3. จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ ฝ่ายธุรกิจกีฬา (ฝรท.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier 2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2.	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมและการบริการ ทางการกีฬา * ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - ผู้ใช้บริการ	<p>Output : จำนวนประชาชนที่เล่นกีฬาออกกำลังกาย จากการบริการทางการกีฬาของ กทท. จำนวน 6.66 ล้านคน (ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) - ส่วนกลาง 690,000 คน - ส่วนภูมิภาค 5,970,000 คน</p> <p>Outcome : 2. ผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)</p>	<p>- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส</p>	กองบริการอาคาร และกิจกรรมกีฬา	001/05 43,974,400 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 จำนวนประชาชนที่ออกกำลังกายจากการบริการทางการกีฬาของ กทท. ในส่วนกลาง - ฝ่ายธุรกิจกีฬา ได้แก่ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ลาน กลางแจ้ง สวนสุขภาพสนามฟุตบอล 1 และด้านบรอบๆ ราชมังคลากีฬาสถาน (ข้อมูลเดือน ต.ค.65 - ส.ค.66) - ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การใช้บริการห้องฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพ (ข้อมูลเดือน ต.ค.65 - ส.ค.66) รวมเป็นจำนวน 959,051 คน - ฝ่ายกีฬาภูมิภาค (ข้อมูลเดือน ต.ค.65 - ส.ค.66) รวมเป็นจำนวน 5,218,790 คน คิดเป็น 92.76 %</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

10

โครงการ : โครงการการสนับสนุนแบบรูปรายการสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดรายการ : จำนวนหน่วยงานขอสนับสนุนแบบรูปรายการสนามกีฬา (ไม่ต่ำกว่า (12 หน่วยงาน/ปี)
ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา (ฟวศ.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ (Tier2)	หน้าแผนรายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การสนับสนุนแบบรูปรายการสนามกีฬาให้แก่หน่วยงานอื่นๆ *STK ที่สำคัญ - บุคคล/หน่วยงานภายนอก	Output : จำนวนหน่วยงานขอสนับสนุนแบบรูปรายการสนามกีฬา (ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยงาน/ปี) Outcome : ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	- 12 เดือน - รายงานผลรายไตรมาส	กองวิศวกรรม	206/03	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 มีจำนวนหน่วยงานขอสนับสนุนรูปแบบรายการสนามกีฬา จำนวน 27 หน่วยงาน (จากเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยงาน/ปี)

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

11

โครงการ

: โครงการการจัดทำแผนวิสาหกิจด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกท.

ตัวชี้วัดรายการ

: แผนวิสาหกิจด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กท. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กท.

ก่อนเริ่มปีบัญชี (1 แผน)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผน (ผนผ.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่ /งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การจัดทำร่างแผนวิสาหกิจด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์ SE-AM</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร กท. - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - คณะกรรมการ กท. - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ 	<p>Output</p> <p>แผนฉบับร่างสำเร็จ 1 แผน /สื่อสารแผนแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <p>Outcome</p> <p>แผนได้รับความเห็นชอบ 1 แผน /ฝ่ายและสำนักยึดถือปฏิบัติตามแนวทางตามแผนวิสาหกิจและสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 เดือน - รายงานผลรายไตรมาส 	กองนโยบายและบริหาร ความเสี่ยง	207/01 การบริหาร ยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่ รัฐวิสาหกิจชั้นนำ ข้อ 8 งบม. 467,000 บาท	<p>ดำเนินการเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์ SE-AM ไตรมาสที่ 4</p> <p>ผนผ. เสนอแผนวิสาหกิจด้านลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร, คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง, และคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2566 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 วิสาหกิจฯ ทันท่วงก่อนเริ่มปีบัญชี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ด้าน SCM</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

12

โครงการ

: โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์ SE-AM

ตัวชี้วัดรายการ

: ผลการประเมินด้านการมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผน (ผนผ.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่ /งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินด้านการมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียตามเกณฑ์ SE-AM</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร กทท. - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - คณะกรรมการ กทท. - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ 	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการปรับปรุงตามผลการประเมินด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์ SE-AM 1 แผน <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ร้อยละ 80 - คะแนนประเมินด้านSCMเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือสูงกว่า 	<p>12 เดือน</p> <p>- รายงานผลรายไตรมาส</p>	<p>กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง</p>	<p>207/01 การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ</p> <p>ข้อ 8 งปม. 467,000 บาท</p>	<p>การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินด้านการมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียตามเกณฑ์ SE-AM ในไตรมาสที่ 4</p> <p>กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินด้านการมุ่งเน้นลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียตามเกณฑ์ SE-AM</p> <p>โดยจัดทำแนวทางการปรับปรุง " การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของ กทท. ปี 2566 " ตามเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ ด้าน Core Business Enablers เพื่อประเมินถึงประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ ประเด็นที่ยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ และแนวทางปรับปรุง โดยคาดการณ์</p> <p>ค่าคะแนนประเมินการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2566 ไว้ที่ 1.9267 มากขึ้นกว่าเดิม 0.0559 (คะแนนปี 2565 = 1.8708)</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

13

โครงการ

: โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร กทท.

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ร้อยละ 90)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านกีฬาและนวัตกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 1.บุคลากร กทท. 2.ผู้บริหาร/ฝ่ายสำนัก - คณะทำงาน KM&IM	<u>Output</u> แผนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านกีฬาและนวัตกรรมจำนวน 1 แผน <u>Outcome</u> ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนแม่บท ทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 90)	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองพัฒนาองค์กร และนวัตกรรม	207/05 การบริหารจัดการ องค์ความรู้ด้านกีฬาและ นวัตกรรม งบปม. 1,700,000 บาท	การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม ในไตรมาสที่ 4 - กองพัฒนาองค์กรและนวัตกรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการ ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กทท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบถ้วน 12 กิจกรรม โดยในไตรมาสที่ 4 ได้จัดกิจกรรมสุดท้าย SAT km&im Sharing Day (โครงการต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 13 – 27 กันยายน 2566 และได้รายงานสรุปผลกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กทท. ต่อ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรมกีฬาแห่งประเทศไทยรับทราบครบทุกไตรมาส

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

13

โครงการ

: โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร กทท.

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 90)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2.	<p>การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการองค์กร</p> <p>1.ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก 2.บุคลากร กทท. 3. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>Output</u> แผนการดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล จำนวน 1 แผน</p> <p><u>Outcome</u> ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากร บุคคล (ร้อยละ 90)</p>	<p>- 12 เดือน - รายงานผลราย ไตรมาส</p>	<p>- กองบริหารทรัพยากร บุคคล - กองพัฒนาทรัพยากร บุคคล - กองพัฒนาองค์กร และนวัตกรรม</p>	<p>207/03 การบริหารและพัฒนา ทุนมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร งปม. 3,700,000 บาท</p>	<p>การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร ไตรมาสที่ 4</p> <p>- ฝทบ. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน Action Plan ตามแผน แม่บททรัพยากรบุคคล โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ทั้งสิ้น 21 โครงการ/กิจกรรม ได้สรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน ไตรมาส 1 – 4 (ตุลาคม – กันยายน 2566) ต่อคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์และการจัดการสายอาชีพ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 66 มีการดำเนินงานครบถ้วนทั้ง 21 โครงการ เป็นไปตาม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

13

โครงการ

: โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร กทท.

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 90)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การให้คำปรึกษา และการตรวจสอบเพื่อให้ ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <u>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร/ฝ่ายสำนัก - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ - บุคลากร กทท. - คณะกรรมการฯ 	<p>(Output) จำนวนเรื่องตามแผนการตรวจสอบ ที่ให้คำแนะนำ และหน่วยรับตรวจนำไป ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน (ร้อยละ 85)</p> <p>(Outcome) ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ภายหลัง การปฏิบัติงานตรวจสอบ (4.65)</p>	<p>- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส</p>	กองตรวจสอบการ ดำเนินงาน กทท.	<p>207/06 (ข้อ 4) 452,543 บาท (ข้อ 5) 820,080 บาท</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 มีการตรวจสอบเพื่อความเชื่อมั่นตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตรวจสอบเสร็จสิ้นจำนวน 14 เรื่อง โดยแบ่งเป็น สำนักงาน กทท. จังหวัด (2 จังหวัด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่ 25 – 27 กันยายน 2566 จ.นครนายก 2. วันที่ 27 – 29 กันยายน 2566 จ. ปราจีนบุรี <p>งานตรวจสอบส่วนกลาง 12 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วันที่ปิดตรวจ 10 ส.ค. 2566 2. การสรรหาพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ วันที่ปิดตรวจ 29 ส.ค. 2566 3. การดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล Enablers วันที่ปิดตรวจ 11 ส.ค. 2566 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ปิดตรวจ 7 ส.ค. 2566 5. การกำกับดูแลองค์กร วันที่ปิดตรวจ 18 ก.ย. 2566 6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วันที่ปิดตรวจ 11 ก.ย. 2566 7. การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ วันที่ปิดตรวจ 5 ก.ย. 2566 8. การรับเงินและเก็บรักษาเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ วันที่ปิดตรวจ 5 ก.ย. 2566 9. การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารสัญญา เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 10. การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาพัฒนาขีดความสามารถของ นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วันที่ปิดตรวจ 8 ก.ย. 2566 11. จำนวนประชาชนที่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย จากการบริหารทางการกีฬาของ กทท. วันที่ปิด ตรวจ 8 ก.ย. 2566 12. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ วันที่ปิดตรวจ 5 ก.ย. 2566 <p>และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่า กทท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร กทท.

ตัวชี้วัดรายการ

: ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ (ระดับ 4.0)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการคลัง (ฝกค.), ฝ่ายการคลังกองทุน (ฝกท.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier 2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ</p> <p>* ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร กทท. - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 	<p>Output : การดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตามแผน</p> <p>Outcome : ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ (ระดับ 4.0)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 เดือน - รายงานผล - รายไตรมาส 	<ul style="list-style-type: none"> - กองบัญชี (กทท.กองทุน) - กองการเงิน (กทท. กองทุน) - กองพัสดุ (กทท.,กองทุน) 	001/02 ข้อ 10 500,000 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>- ฝ่ายการคลัง</p> <p>1. "กิจกรรมสานสัมพันธ์ด้านพัสดุ“ โดยกองพัสดุดอกสร้อยจรรยาเพื่อ สร้างความเข้าใจในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ จำนวน 2 ฝ่าย ดังนี้</p> <p>1.1 สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566</p> <p>1.2 ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ในวันที่ 15 กันยายน 2566</p>

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร กกท.

ตัวชี้วัดรายการ

: ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ (ระดับ 4.0)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการคลัง (ผกค.), ฝ่ายการคลังกองทุน (ผกท.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier 2)	หน้าแผน รายการที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	<p>การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ</p> <p>* ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากร กกท. - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย - สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 	<p>Output : การดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตามแผน</p> <p>Outcome : ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ (ระดับ 4.0)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 12 เดือน - รายงานผล - รายไตรมาส 	<ul style="list-style-type: none"> - กองบัญชี (กกท.กองทุน) - กองการเงิน (กกท. กองทุน) - กองพัสดุ (กกท.,กองทุน) 	001/02 ข้อ 10 500,000 บาท	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการแข่งขันการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนาบุรีเกมส์” วันที่ 14 –29 ส.ค.2566 ฝ่ายการคลังกองทุน ได้จัดตั้งสถานที่อำนวยความสะดวกในการเบิกค่าใช้จ่ายและให้คำปรึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ตัดสิน บุคลากรกีฬาที่เกี่ยวข้อง ณ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี อาคารอเนกประสงค์ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองจ. กาญจนบุรี - ฝ่ายการคลังกองทุน ร่วมกับฝ่ายการคลัง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการคลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ กกท. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ วันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 66 ณ โรงแรมพัทยาบิซ เรสอร์ท จ.ชลบุรี มีบุคลากรกกท. จากฝ่ายสำนักเข้าร่วมประมาณ 200 คน

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

14

โครงการ

: โครงการการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ตัวชี้วัดรายการ

: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (ร้อยละ 100)

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : สำนักผู้ว่าการ (สผก.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผนรายการ ที่	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - บุคลากร กทท. - ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	Output: แผนการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน Outcome: ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม CSR (ร้อยละ 100)	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองกลาง	207/04 (ข้อ 7) ไม่ใช้งบประมาณ	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4</p> <p>ผลดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม CSR ทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กทท. มีผู้บริจาค จำนวน 110 คน ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 49,500 มิลลิลิตร ซึ่งนำไปมอบให้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใ้รักษาผู้ป่วย การสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักกีฬาทีมชาติที่เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 และเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดโครงการ “DREAM TO DOI SEASON 2” เพื่อบริจาคอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 แห่ง พร้อมทั้งนำคณะนักกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและจัดคลินิกกีฬาสอนฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย การจัดโครงการเตรียมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศศักยภาพสูง (Sport Hero) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” โดยร่วมปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น จำนวน 200 ต้น และมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมทุนสนับสนุนเป็นค่าอาหารให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 ส.ค 66 การเข้าร่วมโครงการ “Bottle to Bottle จากขวดแก้วสู่ขวดแก้ว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนัก ในการคัดแยกขยะขวดแก้วให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้ นำกลับมาทำเป็นขวดแก้ว โดยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ได้ให้การสนับสนุนถึงขยะสำหรับจัดวางให้บุคลากร กทท. และผู้มาใช้บริการทั้งขวดแก้ว จำนวน 3 จุด ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

15

โครงการ

: โครงการการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดรายการ

1. แผนการปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน

2. จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ถูกนำมาปรับปรุง จำนวน 2 เรื่องและรายงานแผนความเสี่ยง

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : สำนักกฎหมาย (สกม.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผน รายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การรวบรวมเรื่องจากฝ่ายสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - บุคลากร กทท.	(Output) แผนการปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองพัฒนากฎหมาย	001/01 (ข้อ 2) 885,000 บาท	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 แผนการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 มีทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1.ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (ปัจจุบันมีผลบังคับใช้) ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 2.ระเบียบคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้อาคาร สถานที่พาสตูดและอุปกรณ์ในความ ครอบครองของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.....อยู่ระหว่างฝ่ายธุรกิจกีฬาและฝ่ายกีฬาภูมิภาค นำเสนอ คณะกรรมการการกีฬา แห่งประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3.ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยวินัยการลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (ปัจจุบันมีผลบังคับใช้) ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 4. ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 5. ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการร่วมลงทุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
2.	การดำเนินการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการ ปรับปรุงฯ แล้วเสร็จ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - บุคลากร กทท.	(Outcome) จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ ถูกนำมาปรับปรุง จำนวน 2 เรื่องและ รายงานแผนความเสี่ยง	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองพัฒนากฎหมาย	001/01 (ข้อ 2) 885,000 บาท	

แบบรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 4)

โครงการ

: โครงการการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดรายการ

: 1. แผนการปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน

2. จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ถูกนำมาปรับปรุง จำนวน 2 เรื่องและรายงานแผนความเสี่ยง

ฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบ : สำนักกฎหมาย (สกม.)



สถานะ : เป็นไปตามแผน

ลำดับ	การดำเนินงานหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ ระดับกอง (Tier2)	หน้าแผน รายการที่/ งบประมาณ	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1.	การรวบรวมเรื่องจากฝ่ายสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง <u>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</u> - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - บุคลากร กทท.	(Output) แผนการปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองพัฒนากฎหมาย	001/01 (ข้อ 2) 885,000 บาท	จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ถูกนำมาปรับปรุง จำนวน 2 เรื่อง และรายงานแผนความเสี่ยง 1. ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ประธานบอร์ดลงนาม วันที่ 16 ก.พ. 2566 (ปัจจุบันมีผลบังคับใช้) 2. ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกั่นกรงการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประธานบอร์ดลงนามวันที่ 19 ก.พ. 2566 (ปัจจุบันมีผลบังคับใช้)
2.	การดำเนินการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการปรับปรุงฯ แล้วเสร็จ <u>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ</u> - ผู้กำกับนโยบายภาครัฐ - ผู้บริหาร/ฝ่ายและสำนัก - บุคลากร กทท.	(Outcome) จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ถูกนำมาปรับปรุง จำนวน 2 เรื่องและรายงาน แผนความเสี่ยง	- 12 เดือน - รายงานผล รายไตรมาส	กองพัฒนากฎหมาย	001/01 (ข้อ 2) 885,000 บาท	