

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ (๑) ส่งเสริมกีฬา (๕) สำรอง จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา ฯลฯ

อาคารกีฬา สนามกีฬาเป็นจุดส่งเสริมคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเยาวชนและประชาชน ทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของทุกคน ทุกระดับ และความเข้มแข็งขององค์กรและพัฒนาศักยภาพ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้ความสมบูรณ์พร้อมสามารถใช้สนามกีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของทุกคนทุกระดับ และความเข้มแข็งขององค์กรและพัฒนาศักยภาพ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นการยกระดับคุณภาพให้บริการประชาชน ให้ความสมบูรณ์พร้อมสามารถใช้สนามกีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน การก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชน เพื่อบริการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาในระดับชาติ และเพื่อบริการฝึกซ้อมของนักกีฬาทิมาชาติไทยในระดับนานาชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอของบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นงบประมาณข้ามปีงบประมาณถึงปี ๒๕๖๙ โดยทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. วัตถุประสงค์

การก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เพื่อบริการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาในระดับชาติ และเพื่อบริการฝึกซ้อมของนักกีฬาทิมาชาติไทยในระดับนานาชาติ รวมถึงให้บริการอาคารกีฬาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคล ...

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีเนื้องานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้า กำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป เครื่องปรับอากาศรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ระบบโซล่าเซลล์หรือระบบ/อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่น ๆ และมีเนื้องานสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน เป็นผลงานภายในประเทศที่สามารถตรวจสอบได้ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน (สัญญาเดียว) ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อถือได้ โดยผลงานดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสมัครใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่น ...

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

- (๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

๓.๑๔ เป็นนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร สถาปนิก และไม่ขาดอายุ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสภาวิศวกร สถาปนิก

อนึ่ง งานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณพื้นที่ พิกัด N 14.9236453 °, E 102.0497717 ° ที่จะดำเนินการก่อสร้างตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอของบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น เป็นงานวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อันได้แก่

- งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นงานวิศวกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา (๒) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทุกขนาด, ข้อ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต (จ) เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดทำความเย็น หรือความร้อน ตั้งแต่ ๗๐ กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป หรือรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป (ข) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป, ข้อ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (๑) งานไฟฟ้ากำลัง (ง) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต ๒) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป, ข้อ ๑๑ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๑๑) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

- งานสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารซึ่งมีงานสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน และเป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๑) สถาปัตยกรรมหลัก งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร (๓) (ข) พื้นที่ที่ที่บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้สอยได้ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป (๔) สถาปัตยกรรมภายใน งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคารสำหรับพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ทั้งนี้ เอกสารข้อ ๓.๑๔ ยื่นเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างซึ่งทำสัญญาจ้างกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้ยื่นหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานก่อสร้าง) เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ตามรายละเอียด ข้อ ๗

๔. รายละเอียดงานจ้าง/เอกสารแนบท้ายแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดงานจ้างก่อสร้างซึ่งใช้เป็นรายละเอียดในการดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ แบบก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ ราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ รายการประกอบแบบ

จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ รายละเอียด...

- ๔.๔ รายละเอียดโครงการราคา จำนวน ๑ ชุด
 ๔.๕ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
 ๔.๖ บทนิยาม
 (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 ๔.๗ หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 ๔.๘ สูตรการปรับราคา
 ๔.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๑ ชุด
 และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ๔.๑๐ แผนการทำงาน

๕. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๕.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
 (๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 (๕) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๘
 (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 (๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
 (๕) เอกสารแผนงานการก่อสร้างทั้งโครงการ
 กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเสนอรายละเอียดเอกสารตามข้อ ๕.๒ (๕) โดยนำเสนองานตามเอกสารแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ พร้อมแนวทางการบริหารคนและเครื่องจักรตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโครงการ (๓ ปีงบประมาณ) โดยมีกำหนดการนำเสนอรายละเอียด นับถัดจากวันเสนอราคา ภายใน ๕ วันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิศวกรรมกีฬา ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๔ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา กำหนดมากกว่า ๑ วันได้ แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา)

(๖) สำเนา ...

(๖) สำเนาใบแสดงปริมาณงานรายการวัสดุ BOQ. (Bill of Quantities) ของผลงานก่อสร้างตามข้อ ๕.๒ (๓) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาสัญญาจ้างของผลงานก่อสร้างก่อสร้างตามข้อ ๕.๒ (๓) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๖. การเสนอราคา การส่งมอบงาน

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มี การขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือต่อหน่วย หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าจ่ายอื่นทั้งปวงไว้แล้ว

๖.๓ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖.๔ กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๐๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

อนึ่ง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ยื่นแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้

๖.๗ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๖.๘ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๖.๘.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๖.๘.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญาที่มีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน และ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๖.๘.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๖.๘.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้าง



๗. บุคลากรประจำโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อได้ทำสัญญาจ้างกับการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้ว ต้องยื่นใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องยื่นใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้ยื่นหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานก่อสร้าง) เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง งานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บริเวณพื้นที่ พิกัด N 14.9236453 °, E 102.0497717 ° ที่ จะดำเนินการก่อสร้างตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยเสนอของงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้น เป็นงานวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อันได้แก่

- งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นงานวิศวกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๖ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา (๒) อาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารทุกขนาด, ข้อ ๘ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (๔) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต (จ) เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นหรือความร้อนที่มีขนาดทำความเย็น หรือความร้อนตั้งแต่ ๗๐ กิโลวัตต์ต่อเครื่องขึ้นไป หรือรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป (ข) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป, ข้อ ๙ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (๑) งานไฟฟ้ากำลัง (ง) งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต ๒) ระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีขนาดการใช้ไฟฟ้ากำลังรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ กิโลวัตต์ แอมแปร์ขึ้นไป, ข้อ ๑๑ ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๑๑) ระบบดับเพลิงหรือระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่สามล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่ป้องกัน อัคคีภัยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

- งานสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ ลักษณะเนื่องงานเป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารซึ่งมีงานสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน และเป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓, กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ (๑) สถาปัตยกรรมหลัก งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร (๓) (ข) พื้นที่ที่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้สอยได้ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปหรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป (๔) สถาปัตยกรรมภายใน งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างอาคารสำหรับพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

และต้องมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรประจำโครงการ โดยให้ยื่นหลักฐานทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในงานก่อสร้าง) เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

บุคลากรหลัก

- ผู้จัดการโครงการ คุณสมบัติอย่างน้อยระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- วิศวกร ...



- วิศวกรโครงการ คุณวุฒิต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ คน

- สถาปนิกโครงการ คุณวุฒิต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- วิศวกรไฟฟ้า คุณวุฒิต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- วิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๓ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- จป. วิชาชีพ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คุณวุฒิตามข้อกำหนด กฎกระทรวงและคุ้มครองแรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

บุคลากรสนับสนุน

- วิศวกรโยธา คุณวุฒิต่ำกว่าระดับวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- สามัญสถาปนิก คุณวุฒิต่ำกว่าระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสาขาสถาปัตยกรรมภายใน มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- สามัญวิศวกรไฟฟ้า คุณวุฒิต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- สามัญวิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

- สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม คุณวุฒิต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไม่หมดอายุพร้อมรับรอง และให้กรอกในแบบฟอร์มของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน

๘. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จำนวนเงิน ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)

๘.๑ เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟันั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ




๘.๒ หนังสือ...



๘.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๘.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๘.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าเช็คหรือตราพดที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องในวันที่-.....ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ายรายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๙. งบประมาณ

เงินค่าจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และผูกพันงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณ	๔๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท
- เงินนอกงบประมาณ	๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๔๘๐,๐๐๐ บาท
- ผูกพันงบประมาณ	๑๓๗,๒๕๖,๐๐๐ บาท
- เงินนอกงบประมาณ	๗,๒๒๔,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท
- ผูกพันงบประมาณ	๑๔๐,๕๒๔,๐๐๐ บาท
- เงินนอกงบประมาณ	๗,๓๙๖,๐๐๐ บาท

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน ๑,๐๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

๑๑. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะพิจารณาจาก ราคารวม

๑๑.๓ หากผู้ยื่น



๑๑.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๕ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๖ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่าง ไปจากเงื่อนไขที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดีผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น

๑๑.๔ การกีฬาแห่งประเทศไทย สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๑๑.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ได้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๑๑.๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ กกท. เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคล ธรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ ราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ ดำเนินงานตาม เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การกีฬาแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะไม่รับ ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย

๑๑.๗ ก่อนลงนามในสัญญา การกีฬาแห่งประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว่า มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับ การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริต อื่นใดในการเสนอราคา

๑๑.๘ หากผู้ยื่น...



๑๑.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสสว.

๑๑.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๑๒. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาตามเอกสารแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๑๒.๑ เงินสด

๑๒.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๒.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๒.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๒.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๑๓. คำจ้าง

๑๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การกีฬาแห่งประเทศไทย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒๗ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาโอลิมปิก-เทควันโด-ฟันดาบ อาคาร ๓
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๒ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาโอลิมปิก-เทควันโด-ฟันดาบ อาคาร ๓
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๓ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคาร ๔
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา)

งวดที่ ๔ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคาร ๔
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๕



งวดที่ ๕ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาโอลิมปิก-เทควันโด-ฟันดาบ อาคาร ๓
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๖ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส อาคาร ๔
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๗ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล-รักบี้ อาคาร ๕
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา)

งวดที่ ๘ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๖๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล-รักบี้ อาคาร ๕
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๘

งวดที่ ๙ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๘ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล-รักบี้ อาคาร ๕
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๑๐ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๔๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา)

งวดที่ ๑๑ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๔๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๑๒ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)





งวดที่ ๑๓



งวดที่ ๑๓ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๑๔ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร ๒

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๕๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๑๕ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๖๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา)

งวดที่ ๑๖ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๑๗



งวดที่ ๑๗ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร ๑

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๑๘ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร ๑

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

วันที่ ๑๙ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๓.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร ๑

- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๒๐ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร ๑

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๗๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๒๑ ...

ગાદી ૭૮ ...

งวดที่ ๒๑ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๔ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๒๒ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา อาคาร ๑

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบลิฟต์/ครุภัณฑ์ลิฟต์ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๒๓ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างพื้นที่ฝึกการเคลื่อนไหว พื้นที่หมายเลข ๖

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒. งานก่อสร้างพื้นที่ลู่วิ่งทดสอบสมรรถภาพ พื้นที่หมายเลข ๗

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา)

งวดที่ ๒๔ ...

งวดที่ ๒๔ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคณะพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด อาคาร ๘
 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานสถาปัตยกรรม ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒. งานก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกีฬาลอนโบล์ส พื้นที่หมายเลข ๙

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา)

งวดที่ ๒๕ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๑.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคณะพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานผังบริเวณ งานภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕

(ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา)

งวดที่ ๒๖ จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗.๕ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาคณะพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานผังบริเวณ งานภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ได้ผลงานสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

งวดที่ ๒๗ (งวดสุดท้าย) จ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ ของวงเงินที่ตกลงทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคณะพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลงานแล้วเสร็จ รวมทั้งได้ดำเนินการงานทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ ตลอดจนสัญญาจ้างทุกประการ และส่งแบบรายละเอียดงานที่ทำจริงโดยมีวิศวกรของผู้รับจ้างลงนามทุกแผ่น (AS-BUILT DRAWINGS) เป็นรูปเล่มต้นฉบับขนาดไม่เล็กกว่า A3 จำนวน ๑ ชุด และเป็นรูปเล่มสำเนาขนาดไม่เล็กกว่า A3 จำนวน ๕ ชุด , บันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ AUTOCAD และ PDF ลงในอุปกรณ์ External SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 1TB จำนวน ๕ ชุด และคู่มือการใช้งาน จำนวน ๕ ชุด พร้อมดำเนินการจัดเก็บวัสดุ สิ่งปลูกสร้าง สิ่งของเหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ทางเดิน พื้นที่หมายเลข ๑๐ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒. งานผังบริเวณ งานภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓. งานครุภัณฑ์...



- ๓. งานครุภัณฑ์ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔. ค่าใช้จ่ายพิเศษ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ได้ผลงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบทุกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

(ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่ได้แจ้งให้เริ่มงาน)

ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันที่หลายงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

กรณีผู้รับจ้างนำวัสดุเข้าหน่วยงานก่อสร้าง และยังมีได้มีการติดตั้งให้แล้วเสร็จ หรือวัสดุที่ต้องมีการประกอบ หรือผลิตที่โรงงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้และมีเอกสารที่ชัดเจนว่ามีการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างสามารถนำมาเป็นผลงานสะสม เพื่อเสนอเบิกจ่ายได้โดยคิดเป็นผลงานในปริมาณร้อยละ ๗๐ ของราคาวัสดุนั้น ๆ ทั้งนี้การดูแลเก็บรักษาวัสดุต่าง ๆ ที่นำเข้าหน่วยงานยังคงเป็นภาระของผู้รับจ้างหากเกิดความชำรุดหรือสูญหาย

๑๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๔.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๑๔.๒ หากผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๔.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๖. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

ในการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา งานจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทย จะหักเงินที่จ่ายแต่ละครั้ง ที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้า ที่คู่สัญญาได้รับไป ดังนี้

- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๒
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๓
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๔
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๕
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๖

หักเงินคืน ...

- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๗
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๘
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๙
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๑๐
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๑๑
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๑๒
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๑๓
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๑๔
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๑๕
- หักเงินคืนเป็นจำนวนร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ในงวดงานที่ ๑๖

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว

อนึ่ง เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาที่ได้รับเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว หรือนำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้

๑๗. ขอสวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๗.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) และเงินนอกงบประมาณ

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าวแล้วเท่านั้น

๑๗.๒ การกีฬาแห่งประเทศไทยอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้

(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๘. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในตามเอกสารแนบท้ายแบบรูปราคางานก่อสร้าง จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับไว้ในตามเอกสารแนบท้ายแบบรูปราคางานก่อสร้าง

๑๙. การปฏิบัติ



๑๙. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับการกีฬาแห่งประเทศไทย ไว้ชั่วคราว

๒๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามรายชื่อ ดังนี้

๑. นายเจริญชัย สุวรรณศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	ประธานกรรมการ
๒. นายมนัสชัย ทรพนันท์	ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม	กรรมการ
๓. นายพงศ์จิระ แก้วขาวใส	หัวหน้างานสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคา	กรรมการ
๔. นายวัชรพงษ์ พูลทองคำ	ช่างโยธา ๖	กรรมการ
๕. นายฤทธิโรจน์ สุขสุฤทธิ	พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖	กรรมการ
๖. นายมิโชค กิตประเสริฐกุล	วิศวกร ๖	กรรมการ
๗. นายพลอยฤทธิ์ จันทรมงคล	สถาปนิก ๕	กรรมการและเลขานุการ

๒๒. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโปรดสอบถามมายัง การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล procurement.sat@sat.or.th หรือ satprocurement@sat.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๘๖-๗๑๑๑ ต่อ ๗๔๔๕, ๘๐๗๓ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางอีเมล procurement.sat@sat.or.th หรือ satprocurement@sat.or.th

