



ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ จำนวน ๓ รายการ นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายใน
สนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (๑ ตุลาคม
- ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพิกุล ภูฎาการ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
การกีฬาแห่งประเทศไทย (E๖๘๐๙๐๐๓๓๘๒๗) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาห้วยหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน	๙,๘๑๕,๐๐๔.๐๐	๐๙/๒๕๖๘	จ้างดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬาห้วยหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘)	๒,๔๕๓,๗๕๑.๐๐	๐๙/๒๕๖๘

พ.อ.