



ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างออกแบบ และผลิตแลนด์มาร์คสัญลักษณ์นำโชค (Mascot Landmark)

ประจําสนามแข่งขันการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕)

และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕)

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๘ รายการ นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างออกแบบ และผลิตแลนด์มาร์คสัญลักษณ์
นำโชค (Mascot Landmark) ประจําสนามแข่งขันการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕)
และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพิกุล กุฎาคาร)

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การกีฬาแห่งประเทศไทย (E๖๘๑๐๐๒๕๕๑๐) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างออกแบบ และ ผลิตแลนด์มาร์ค สัญลักษณ์นำโชค (Mascot Landmark) ประจำ สนามแข่งขันการ แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) และการแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘	จ้างออกแบบ และ ผลิตแลนด์มาร์ค สัญลักษณ์นำโชค (Mascot Landmark) ประจำ สนามแข่งขันการ แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) และการแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘

พ.