

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงาน			จำนวน	คิดเป็นร้อยละ					
ดำเนินการแล้วเสร็จ			58	67.44					
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย			28	32.56					
รวม			86	100.00					
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
			ได้รับ	ใช้ไป	คงเหลือ				
ดำเนินการแล้วเสร็จ									
1	101/02 การสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาเป็นเลิศเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ	144,120,000.00	122,820,500.00	21,299,500.00	85.22	1. ชี้แจงหลักเกณฑ์ระบบบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 2. รายงานมูลค่าเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมและจัดแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา) (กีฬายาวชนแห่งชาติ) 1. ชี้แจงหลักเกณฑ์ระบบบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ให้สมาคมกีฬาทั้ง 87 สมาคมกีฬาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว 2. กทท. ดำเนินการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมและจัดแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รายการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 โดยประมาณการรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลค่าทางเศรษฐกิจ) จำนวน 850,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 23.25 (ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจของปี 2565 การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 689,632,404 บาท)	100	
2	101/04 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ	130,651,000.00	45,677,000.00	84,974,000.00	34.96	1. แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 2. รายงาน ผล สติติ การแข่งขันของนักกีฬาระดับนานาชาติ (รายได้รวม) 3. ร้อยละความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ (ร้อยละ 70) 1. แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งสิ้น จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1.1 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชาอาณาจักรกัมพูชา จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 2 พฤษภาคม 2566 มีสมาคมกีฬาเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 42 สมาคมกีฬา, นักกีฬาที่ส่งแข่งขัน จำนวน 1,271 คน, คู่ซ้อม จำนวน 100 คน, ผู้ฝึกสอน จำนวน 307 คน 1.2 การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ ราชาอาณาจักรกัมพูชาจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2566 มีสมาคมกีฬาเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมจำนวน 3 สมาคมกีฬา, นักกีฬาที่ส่งแข่งขัน จำนวน 27 คน, ผู้ฝึกสอน จำนวน 5 คน 1.3 การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 20 กันยายน 2566, มีสมาคมกีฬาเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 48 สมาคมกีฬา, นักกีฬาที่ส่งแข่งขัน จำนวน 1,212 คน, คู่ซ้อม จำนวน 93 คน, ผู้ฝึกสอนจำนวน 387 คน 1.4 การแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2566 ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566, มีสมาคมกีฬาเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 4 สมาคมกีฬา, นักกีฬาที่ส่งแข่งขัน จำนวน 416 คน, คู่ซ้อม จำนวน 11 คน, ผู้ฝึกสอนจำนวน 208 คน	100	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
								1.5 การแข่งขันกีฬา World Beach Games ครั้งที่ 2 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2566 มีสมาคมกีฬาเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 5 สมาคมกีฬา, นักกีฬาที่ส่งแข่งขัน จำนวน 74 คน, ผู้ฝึกสอน จำนวน 11 คน 1.6 การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์และมาเชียลอาร์ต ครั้งที่ 6 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2566 มีสมาคมกีฬาเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน 35 สมาคมกีฬา, นักกีฬาที่ส่งแข่งขัน จำนวน 852 คน, คู่ซ้อม จำนวน 109 คน, ผู้ฝึกสอน จำนวน 179 คน 2. ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศดำเนินการสรุป ผล สถิติ การแข่งขันของนักกีฬาระดับนานาชาติ ประจำไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 2.1 นักกีฬาปกติ ส่งแข่งขัน จำนวน 32 รายการ ทำผลงานได้ สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ทำผลงานได้ เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 ทำผลงานได้ ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 2.2 นักกีฬาคณพิการ ส่งแข่งขัน จำนวน 12 รายการ ทำผลงานได้ สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ทำผลงานได้ เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ผลการแข่งขันไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 3. กทท. สนับสนุนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในไตรมาสที่ 1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 44 รายการ ทำผลงานได้เท่ากับเป้าหมาย และสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.36 ผลการแข่งขันไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	
3	101/09 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วเสร็จ	กทท. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล (IGP) ซึ่งด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10 - 18 ธันวาคม 2565 ณ สนามฝึกสุนัข กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ 1. การทดสอบและแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล (IGP) 2. การทดสอบลักษณะนิสัย,จิตประสาท และการแสดงออกของสุนัข ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ (BH) 3. กิจกรรมการออกร้านและการแสดง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เิงกีฬา (Sport and Tourism) ผลการแข่งขัน IGP3 King Cup TWD RTA 2022 1. Mrs.Petra Angela Sporrer Geb Benninger จากประเทศเยอรมัน 2. Mr.John Jabina จากประเทศเดนมาร์ก 3. Mr.Dirk Leemans จากประเทศเบลเยียม 4. Mr.Andre Jan Van Eekelen จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 5. Ms.Anja Sorensen จากประเทศเดนมาร์ก	100
4	101/11 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อการแข่งขันระดับชาติ (งบประมาณกองทุนฯ)	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ	320,000,000.00	139,883,273.00	180,116,727.00	43.71	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ จังหวัด 77 จังหวัด ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับภาคและระดับชาติ	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ วงเงิน 320,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ดังนี้ 1. การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ 1.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จำนวน 60,000,000 บาท 1.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 71,985,435 บาท 2. การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ 2.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จำนวน 12,800,000 บาท 2.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 18,000,000 บาท 3. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 จังหวัดกาญจนบุรี มีแผนการสนับสนุนงบประมาณไตรมาสที่ 3-4 3.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จำนวน 59,998,050 บาท 3.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 71,999,116 บาท 4. การแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดกาญจนบุรี มีแผนการสนับสนุนงบประมาณไตรมาสที่ 3-4 4.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค จำนวน 8,153,850 บาท 4.2 สนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 17,063,549 บาท	100
5	101/12 การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (งบประมาณกองทุนฯ)	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ	1,321,627,000.00	354,172,710.00	967,454,290.00	26.80	การจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ได้รับความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จากคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 949,641,198 บาท ประกอบด้วย 1. การประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โครงการจ้างผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาประจำปี วงเงิน 119,516,000 บาท 2. การประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 2.1 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชาอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 119,092,020 บาท 2.2 การแข่งขันกีฬาเอเชียเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 504,672,478 บาท 2.3 การแข่งขันกีฬาเอเชียพาราลิมส์ ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 206,360,700 บาท	100
6	101/14 การพัฒนานักกีฬาและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (งบประมาณกองทุนฯ)	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ	551,691,000.00	142,938,858.00	408,752,142.00	25.91	การจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ	ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ได้รับความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จากคณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วงเงิน 237,345,405 บาท ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ จำนวน 154,574,410 บาท โครงการที่ 2 การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน 20,900,500 บาท โครงการที่ 3 การเป็นเจ้าภาพอื่นๆ เช่น จัดประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 7,836,000 บาท โครงการที่ 4 โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ (การส่งแข่ง) (คน	100
7	101/08 การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา	7,845,200.00	3,917,600.00	3,927,600.00	49.94	แผนการดำเนินงานการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาระดับนานาชาติ 1 ฉบับ	ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาระดับนานาชาติ (Education plan 2023) แล้วเสร็จ	100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
8	101/15 การดำเนินการด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา	45,000,000.00	481,500.00		1.07	การเก็บตัวอย่างสารต้องห้าม (ปัสสาวะและเลือด) ของนักกีฬา สำหรับการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา จำนวน 400 ตัวอย่าง (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)	กกท. สามารถการเก็บตัวอย่างสารต้องห้าม (ปัสสาวะและเลือด) ของนักกีฬา สำหรับการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 แล้วเสร็จจำนวน 608 ตัวอย่าง	152
9	305/02 การพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City)	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	30,529,600.00	8,529,600.00	22,000,000.00	27.94	แผนการพัฒนาเมืองกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเมืองกีฬาประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 16 จังหวัด เมืองกีฬาเรียบร้อยแล้ว	100
10	101/03 การเตรียมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬายาลู่ง (Sports Hero)	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	38,571,500.00	17,674,700.00	20,896,800.00	45.82	แนวทางการเตรียมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)	ฝ่ายกีฬากุมิภาคดำเนินการจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (8 สมาคมกีฬาหลักของโครงการ) เพื่อหารือถึงความต้องการและแนวทางการดำเนินโครงการในอนาคต และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Sports Hero เพื่อพิจารณาแนวทางดังกล่าว โดยมีฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศและฝ่ายกุมิภาคเข้าร่วมในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ฝ่ายกุมิภาคได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาเข้าร่วมโครงการของแต่ละชนิดกีฬา พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 และดำเนินการเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปยัง 8 สมาคม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	100
11	001/06 การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	48,383,300.00	45,958,500.00	2,424,800.00	94.99	1. แผนคำขอการปรับปรุงสนามกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. แผนการให้บริการสนามกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อหารายได้ จำนวน 6 แห่ง 3. รายงานจำนวนผู้ใช้บริการรอบ 6 เดือน (สนามกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา)	1. ฝ่ายกีฬากุมิภาคกำหนดการจัดประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนคำขอการปรับปรุงสนามกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการทางการกีฬา ภายในเดือนมกราคม 2566 และดำเนินการรวบรวมการจัดทำแผนคำขอการปรับปรุงสนามกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬา จำนวน 5 ภาค 17 จังหวัดแล้วเสร็จ 2. ฝ่ายกีฬากุมิภาคดำเนินการจัดทำแผนการให้บริการสนามกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อหารายได้ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ และสนามกีฬาจังหวัด จำนวน 6 แห่ง แล้วเสร็จ 3. ปัจจุบันสามารถรวบรวมผู้ใช้บริการของสนามกีฬา ศูนย์ฝึกกีฬา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค มีจำนวนผู้ใช้บริการประมาณ 296,589 คน เมื่อเทียบข้อมูลจากปีที่ผ่านมามาในช่วงเวลาเดียวกัน (ต.ค.-พ.ย.2564 มีผู้ใช้บริการ 1,478,256 คน) คิดเป็นร้อยละ 20.06 และเมื่อเทียบกับเป้าหมายรายได้รวม ปี 66 (ต.ค.-พ.ย.2565 ต้องมีผู้ใช้บริการ 1,478,939 คน) คิดเป็นร้อยละ 20.05 (รองจากงานวิเคราะห์) หมายเหตุ: จำนวนผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นเพียงบางจังหวัดที่มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบปฏิบัติการ Google Drive และจะดำเนินการรวบรวมจำนวนผู้ใช้บริการฯ ในส่วนที่เหลือต่อไป	100
12	206/29 การบูรณาการงานกีฬาร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	898,000.00	-	898,000.00	0.00	แผนกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ดำเนินการจัดทำแผนกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการสนับสนุนและจัดกิจกรรมฯ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. กิจกรรมจักรยานเพื่อความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ "ปั่นสนุกผดุงดาว ตามรอยพญานาค" (Tour of Naga Mukdahan 2022) เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 900 คนโดยประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม "SAT 4 MARATHON 2022" ดำเนินการจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,848 คน และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว 3. สนับสนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (SPORTS FOR LIFE) โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 จำนวน 5 ภาค / ภาคละ 1 จังหวัด	100
13	305/03 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	30,000,000.00	11,000,000.00	19,000,000.00	36.67	แผนกำหนดการจัดการแข่งขันและเป้าหมายกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ดำเนินการจัดทำแผนกำหนดการจัดการแข่งขันและเป้าหมายกิจกรรมกีฬาแล้วเสร็จ โดยการประชุมและสำรวจสถานที่จัดการแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน จะเริ่มดำเนินการภายในเดือนเมษายนเป็นต้นไป ทั้งนี้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 1. จังหวัดชัยภูมิ แข่งขันกีฬารักบี้และกีฬาจักรยาน 2. จังหวัดบุรีรัมย์ แข่งขันกีฬาเทควันโดและกีฬาแบดมินตัน 3. จังหวัดสุรินทร์ แข่งขันกีฬาเรือพายและกีฬามวยไทย การแข่งขันทั้งหมดจะจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 66 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)	100
14	101/16 การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งบประมาณกองทุนฯ)	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	40,000,000.00	-	40,000,000.00	0.00	สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการตามกระบวนการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และได้รับงบประมาณก่อนการดำเนินการจัดการแข่งขัน	กกท. ได้ดำเนินการส่งคำขอของประมาณแก่กองทุนฯเพื่อพิจารณางบประมาณแล้ว และกองทุนฯได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 40 ล้านบาท ทั้งนี้ กกท. มีหนังสือแจ้งให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยให้ส่งคำขอตามกระบวนการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดการแข่งขันฯ เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไปว่า การฯ และกองทุนฯ ต่อไป หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่จังหวัดใดส่งคำขอในการจัดแข่งขันมายัง กกท.	100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
15	206/16 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดกระบี่	ฝ่ายกีฬาภูมิภาค	500,000.00	-	500,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ช่วยบำรุง ซิสเต็ม วงเงิน 447,440 บาท	100
16	206/17 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดกาญจนบุรี	ฝ่ายกีฬาภูมิภาค	341,000.00	341,000.00	-	100.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น จำกัด วงเงิน 341,000 บาท ดำเนินงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	100
17	206/18 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดปึงกาฬ	ฝ่ายกีฬาภูมิภาค	498,000.00	-	498,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเพียงพลัส วงเงิน 495,000 บาท	100
18	206/19 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดชัยนาท	ฝ่ายกีฬาภูมิภาค	489,000.00	-	489,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ หจก. ฅมสรรพค์ ก่อสร้าง วงเงิน 489,000	100
19	206/21 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดหนองบัวลำภู	ฝ่ายกีฬาภูมิภาค	115,000.00	113,200.00	1,800.00	98.43	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ หนองบัวลำภูคอนกรีต วงเงิน 113,200 บาท	100
20	104/01 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	46,148,000.00	19,053,800.00	27,094,200.00	41.29	แผนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ กกท. ดำเนินการพัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ กกท. คือ นักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน มีจำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้น และมีจำนวนนักกีฬาที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ในการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นซึ่งมีรายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาอาชีพขึ้นเลิศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Golf Excellent Center) 2. โครงการค่ายอดกีฬาอาชีพสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ 3 ชนิดกีฬา (ฟุตบอล ,กอล์ฟ, วอลเลย์) 3. การดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกีฬาอาชีพ 4. การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ 5. โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลขึ้นเลิศ (Football Excellent Center) (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) 6. โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาวอลเลย์บอลขึ้นเลิศ (Volleyball Excellent Center) (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) 7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กีฬาอาชีพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	100
21	104/02 ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	1,549,000.00	1,170,300.00	378,700.00	75.55	แผนการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน	เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีมติเห็นชอบแผนการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพประจำปี 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ กกท. ดำเนินการพัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ กกท. โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพเพิ่มขึ้น และมีจำนวนนักกีฬาที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ในการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น จำนวน 23 รายการ วงเงินงบประมาณ 162.94 ล้านบาท	100
22	104/03 การพัฒนาองค์ความรู้และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	5,000,000.00	1,954,000.00	3,046,000.00	39.08	1. แผนการจัดทำองค์ความรู้ จำนวน 5 เรื่อง 2. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพแล้วเสร็จ	1. สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดทำองค์ความรู้ จำนวน 5 เรื่อง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1.1 เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ 1.2 เรื่องผลกระทบทางมูลค่าเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมและจัดการแข่งขันกีฬา 1.3 เรื่องมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ 1.4 เรื่องแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนนักกีฬาหระดับอาชีพอย่างเป็นระบบ 1.5 เรื่องแนวทางการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ 2. สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเสร็จสิ้นแล้วเสร็จ โดยดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการนำเกณฑ์การประเมินฯฯ ไปใช้ประเมินมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ พร้อมทั้งประสานงานดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (สมาคมกีฬาอาชีพ, นักกีฬาอาชีพ,บุคลากรกีฬาอาชีพ, สโมสรกีฬาอาชีพ, ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ) ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพประจำปี 2566 ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ต่อไปหลังเสร็จสิ้นการจัดการแข่งขันฯฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ คำนวณนักรวมร้อยละ 100 ประกอบด้วย 2.1 การปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566ค่าน้ำหลักร้อยละ 30 2.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านศักยภาพการกีฬา ค่าน้ำหลักร้อยละ 30 2.3 การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย ค่าน้ำหลักร้อยละ 40	100
23	305/01 สนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	123,110,900.00	103,833,100.00	19,277,800.00	84.34	1. แผนกำหนดการจัดการแข่งขันและเป้าหมายกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 2. รายงานผลและบทวิเคราะห์การจัดการกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขัน	1. สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการแข่งขันและเป้าหมายกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 การดำเนินหลัก ประกอบด้วย 1.1 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับโลก (World Class Event) ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.2 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีหาระดับนานาชาติ และระดับประเทศ (Invitation) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งมวลชระดับโลก (World Mass Participation Event) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2. สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ดำเนินการจัดทำรายงานผลและบทวิเคราะห์การจัดการกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขัน ทั้งหมด 4 รายการที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและการแข่งขัน ณ สันโดรมาสที่ 2 ดังนี้ 2.1 การแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) รายการ Doi Inthanon Thailand By UTMB ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 16,312 คน ประมาณการสร้างรายได้โดยรวมจำนวน 876.00 ล้านบาท 2.2 การแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) รายการ Amazean Jungle Thailand By UTMБ ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 5,986 คน ประมาณการสร้างรายได้โดยรวมจำนวน 232.49 ล้านบาท	100
24	104/10 โครงการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	26,600,000.00	-	26,600,000.00	0.00	คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพแล้วเสร็จ (ส่งนักกีฬาแข่งขัน)	เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีมติเห็นชอบรับรองแผนการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 22,050,000.00 บาท จำนวน 7 ชนิดกีฬา และมีค่าเป้าหมาย ดังนี้ 1. กีฬากอล์ฟ มีค่าเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 2. กีฬาเทนนิส มีค่าเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 3. กีฬาสนุกเกอร์ มีค่าเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 4. กีฬาแบดมินตัน มีค่าเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 5. กีฬารยอนต์ มีค่าเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 6. กีฬาจักรยาน มีค่าเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 7. กีฬาโบว์ลิ่ง มีค่าเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน	100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
25	104/11 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	21,375,792.00	-	21,375,792.00	0.00	คณะกรรมการกีฬาอาชีพพิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ (จัดอบรม)	เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีมติเห็นชอบรายละเอียดการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 20,140,192.00 บาท จำนวน 10 สมาคม ประกอบด้วย 1. สมาคมกีฬาออลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง 2. สมาคมกีฬาออลฟ์อาชีพสตรี ค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง 3. สมาคมกีฬาออลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย ค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ครั้ง 4. สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง 5. สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง 6. สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 7. สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 8. สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 9. ราชายนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา ค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง 10. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง	100
26	305/04 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	329,520,750.00	9,000,000.00	320,520,750.00	2.73	แผนการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 1 ฉบับ	เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ มีมติเห็นชอบแผนการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ 162,941,950.00 บาท จำนวน 8 โครงการ (23 รายการแข่งขันย่อย) มีค่าเป้าหมาย ดังนี้ 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 5 รายการ 2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาออลเลย์บอลอาชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 4 รายการ 3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์อาชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 7 รายการ 4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีอาชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 รายการ 5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสอาชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 5 รายการ 6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันอาชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 2 รายการ 7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬารยลนต้อชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 3 รายการ 8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์อาชีพ ค่าเป้าหมายจำนวน 2 รายการ	100
27	305/05 สนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ	97,481,000.00	-	97,481,000.00	0.00	1. แผนกำหนดการจัดการแข่งขันและเป้าหมายกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 2. รายงานผลและบทวิเคราะห์การจัดกิจกรรมกีฬาและการจัดการแข่งขัน	1. สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ดำเนินการจัดทำแผนการกำหนดการจัดการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ กกท. ดำเนินการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งมวลชนระดับโลก (World Mass Participation Event) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570 คือ ร้อยละของมูลค่าเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา และการแข่งขันกีฬาทุกระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 2. สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลและบทวิเคราะห์การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล (Trail Running) รายการ Amazean Jungle Thailand by UTM 2023 ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ ๒566 ณ จังหวัดยะลา เสร็จสิ้นแล้วโดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 2.1 ผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน จำนวน 5,986 คน 2.2 ประมาณการสร้างรายได้โดยรวมในจังหวัดยะลา และจังหวัดอื่นๆ จำนวน 232.49 ล้านบาท 2.3 ประมาณการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 82.33 ล้านบาท 2.4 ประมาณการใช้จ่ายจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 35.16 ล้านบาท 2.5 ประมาณการอัตราการจ้างงาน จำนวน 879 ตำแหน่ง 2.6 ประมาณการที่ภาครัฐได้จัดเก็บรายได้ในรูปแบบภาษี ไม่น้อยกว่า จำนวน 9.88 ล้านบาท	100
28	207/01 การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	ฝ่ายนโยบายและแผน	14,921,000.00	7,074,000.00	7,847,000.00	47.41	รายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ Enablers ของ กกท. รายไตรมาส (ด้านวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้า ด้านบริหารความเสี่ยง)	กกท. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ Enablers ของ กกท. ไตรมาส 1 และ 2 (ด้านวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, ด้านลูกค้า, ด้านบริหารความเสี่ยง) เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างตัวชี้วัด โดยมีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 2565 ที่ผ่านมากำหนดและปรับปรุงแผนงานให้สามารถดำเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	100
29	001/03 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ฝ่ายนโยบายและแผน	66,028,800.00	54,327,200.00	11,701,600.00	82.28	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน (ร้อยละ 100)	มีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน จำนวน 42 รายการ จากทั้งหมดจำนวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100	100
30	900/07 แผนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์เกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (เงินสะสมของ กกท.)	ฝ่ายนโยบายและแผน	108,580,625.00	29,662,841.00	78,917,784.00	27.32	ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 50	มีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน จำนวน 8 รายการ จากทั้งหมดจำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งเป็นไปตามแผน/เป้าหมาย 6 เดือน ทั้งนี้ปรากฏว่ามีรายการที่มีแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแต่ยังมิได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการจัดหาพัสดุได้ไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการจะใช้พัสดุ และความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณได้เป็นไปตามแผน เช่น รายการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนามแข่งขันที่ต้องดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าจากต่างประเทศ เช่น รายการยoyoการจัดซื้อพื้นสนามแข่งขันฯ และอื่นๆ วงเงินงบประมาณ 54,914,674.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.57จากการเบิกจ่ายวงเงินที่รายการจำนวน 108,580,625.00 บาท	100
31	รายการที่ 101/05 การขยายความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬากับองค์กรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,336,800.00	2,134,800.00	3,202,000.00	40.00	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของกีฬา จำนวน 2 กิจกรรม/หน่วยงาน 2. กำหนดหัวข้อการจัดทำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 4 เรื่อง	1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 สมาคมกีฬา และ 1 สถาบันการศึกษา (MOU) 1.1 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 1.2 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย 1.3 สมาคมกีฬาออลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 1.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 2. กำหนดหัวข้อการจัดการทำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 2.1 การวิเคราะห์หลังของกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบนในนักกีฬาออลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 2.2 การสร้างแบบทดสอบความคล่องแคล่วไวที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาวีลแชร์ 2.3 ผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงแบบตรงกันข้ามและแบบรวมที่มีต่อความสามารถด้านความแข็งแรงแบบระเบิดกำลังการกระโดดแนวตั้งในนักกีฬาประเภททีม 2.4 ผลการฝึกแบบหนักสลับช่วงพักที่ความหนักระดับสูงในท้องจำลองอากาศเบาบางที่มีผลต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดและสมรรถภาพทางกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในนักกีฬา หมายเหตุ : ชื่อเรื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
32	รายการที่ 101/07 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน	ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา	12,173,800.00	6,084,100.00	6,089,700.00	49.98	<p>1. รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ</p> <p>2. แผนการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน</p>	<p>1. สรุปรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน รายการต่างๆ ดังนี้</p> <p>1.1 ซึกเมสส์ จำนวน 877 คน (เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 1,280 คน)</p> <p>1.2 เอเชียนเกมส์ จำนวน 1,305 คน (อยู่ในระหว่างการสรุปจำนวนนักกีฬาเข้ารับการทดสอบ)</p> <p>1.3 อาเซียนพารานเกมส์ จำนวน 313 คน (อยู่ในระหว่างการสรุปจำนวนนักกีฬาเข้ารับการทดสอบ)</p> <p>2. ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อ "แผนการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาและสนามฝึกซ้อมแข่งขันในรูปแบบ National Training Center" และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติฯ เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เดือนมิถุนายน 2566</p> <p>3. การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาและสนามฝึกซ้อมแข่งขันในรูปแบบ National Training Center ในระยะ 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>3.1 เดินทางเพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้</p> <p>3.1.1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี</p> <p>3.1.2 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม</p> <p>3.1.3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>3.1.4 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>ทั้งนี้ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้วางแผนเดินทางเพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 จำนวน 7 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (บ้านพรุ) จังหวัดสงขลา</p> <p>3.2 ดำเนินการติดตามนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันตามรูปแบบ National Training Center (NTC) ตามตัวชี้วัดสคร. ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย เทควันโด อิงเป่าบิน บอคเซีย วีลแชร์เรซซิ่ง ยิงปืน (คนพิการ) เทเบิลเทนนิส (คนพิการ) มวยสากล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แบดมินตัน (คนพิการ) ในส่วนของชนิดกีฬายกน้ำหนัก จะดำเนินการติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงเดือนมีนาคม 2566</p> <p>3.3 จัดทำอนุมัติรายชื่อนักกีฬาเพื่อดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 ชนิดกีฬา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566</p> <p>3.4 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ National Training Center (NTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย</p> <p>1) สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย 2) สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย และ 3) สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ (ยิงปืนคนพิการ)</p>	100
33	101/10 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ) (งบประมาณกองทุนฯ)	ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา	49,358,811.00	14,069,853.00	35,288,958.00	28.51	รวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมกิจกรรม สนับสนุนการให้บริการและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	<p>กกท. จัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและด้านเวชศาสตร์การกีฬาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 148 คน แบ่งเป็น 1) นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 53 คน 2) บุคลากรด้านเวชศาสตร์ 95 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่งขณะนี้ กกท. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาในการสนับสนุนการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการจัดหาเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ตรงตามความต้องการของสมาคมกีฬาและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ในระยะ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 มีนักกีฬาที่ใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จำนวน 5,900 คน</p>	100
34	207/02 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,775,000.00	11,765,600.00	3,009,400.00	79.63	แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100
35	207/07 โครงการ Athlete Digital Passport : พาสปอร์ตดิจิทัลนักกีฬา (กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,338,000.00	-	24,338,000.00	0.00	ลงนามสัญญาจำนวน 1 ฉบับ	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ผู้รับจ้าง คือ บริษัท สกาย อาย เทค จำกัด วงเงิน 24,259,000 บาท จำนวน 4 วงงาน ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน) ในสัญญาเลขที่ 57/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566	100
36	001/02 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ	ฝ่ายการคลัง	5,079,200.00	3,520,000.00	1,559,200.00	69.30	รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กกท. ตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายการคลัง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กกท. ให้กับหน่วยงานภายนอกตามเวลาที่กำหนด โดยมีรายงานที่สำคัญ ดังนี้	100
37	001/04 ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ	สำนักผู้ว่าการ	776,800.00	386,400.00	390,400.00	49.74	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ	<p>สำนักผู้ว่าการ โดยกองประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการกิจหลักในการประสานงาน ดำเนินกิจกรรมด้านกีฬาระหว่างประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการกีฬากับหน่วยงานกีฬาในต่างประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านกีฬา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักกีฬา และวงการกีฬาของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักผู้ว่าการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ แล้วเสร็จ จำนวน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. เข้าร่วมการประชุมWorld Travel and Tourism Council (WTTC) Global Summit ครั้งที่ 22 ณ กรุงริยาด ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ซึ่งฝ่ายชาติอาหรับะเบียเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมนี้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย – ชาติอาหรับะเบีย และกระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และ e-sports</p>	100
38	206/30 การพัฒนาระบบการตลาดเพื่อสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์	สำนักผู้ว่าการ	10,367,500.00	5,910,200.00	4,457,300.00	57.01	จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กกท. 10 ล้านคน	<p>สำนักผู้ว่าการ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของ กกท. ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ทางการกีฬาให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ผ่านช่องทางสื่อสารในสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กกท. ผ่านสื่อต่าง ๆ ในรอบ 6 เดือน มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน ประกอบด้วย</p> <p>1. สื่อสิ่งพิมพ์ มีจำนวนผู้รับรู้ข่าวสารประมาณ 10,950,000 คน</p> <p>2. สื่อออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook fanpage กองประชาสัมพันธ์ กกท. มียอดผู้ติดตามประมาณ จำนวน 57,000 บาท และมียอดการเข้าถึงโพสต์ จำนวน 64,003 คน - Instagram : Sat_thailand มีจำนวนผู้ติดตาม จำนวน 3,347 คน - Tiktok : TeamThailandbySat มีจำนวนผู้ติดตาม 19,047 คน มีผู้รับชมวิดีโอ จำนวน 147,00 คน - LINE Official : การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวนผู้ติดตาม 10,013 คน 	100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
39	206/31 โครงการสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7)	สำนักผู้ว่าการ	161,913,800.00	62,498,000.00	99,451,800.00	38.60	1. จัดหาบริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ออกอากาศ 1 ช่องสัญญาณ 2. ระดับการรับรู้และความนิยมสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ทางช่องสถานี T Sports7 และรับชมผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย รวมไม่น้อยกว่า 8,000,000 คน	1. จัดจ้างบริษัท อสม. จำกัด (มหาชน) ค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายส่งสัญญาณ 1 ช่องสถานี ระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 49,999,987.20 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สัญญาเลขที่ 4/2565-66 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) (ลงนามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ) อยู่ระหว่างออกอากาศ 2. ระดับการรับรู้และความนิยมสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ทางช่องสถานี T Sports7 และรับชมผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย รวมไม่น้อยกว่า 8,000,000 คน รายละเอียดดังนี้ 2.1 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานผลผ่านทางช่องสถานี T Sports7 2.2 รับชมผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 (6 เดือน) เช่น ข้อมูลเชิงลึกของเพจเฟซบุ๊ก T Sports จำนวน 28,634,367 คน ข้อมูลเชิงลึกทางยูทูบ Youtube : T Sports Channel จำนวน 10,515,466 คน	100
40	207/04 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	สำนักผู้ว่าการ	12,100,000.00	7,066,800.00	5,033,200.00	58.40	ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ	ดำเนินการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ฉบับ ดำเนินการแล้วเสร็จ	100
41	207/06 การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2,035,800.00	1,468,400.00	567,400.00	72.13	1. ควบคุมฝ่ายตรวจสอบภายในผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการ กทท. 2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 25)	ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการกึ่งหลักในการตรวจสอบการบริหารจัดการของ กทท. เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งจะช่วยเหลือองค์การบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งในระยะ 6 เดือน มีการดำเนินงานที่สำคัญด้านการตรวจสอบดังนี้ 1. ดำเนินการจัดทำกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วเสร็จ และเสนอผู้ว่าการ กทท. ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 2. ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบแล้วเสร็จ โดยกำหนดกิจกรรมในแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ทั้งหมด 21 กิจกรรม ขณะนี้สามารถดำเนินงานตามแผนตรวจสอบได้ จำนวน 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.57ของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน	100
42	102/04 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	4,794,000.00	4,794,000.00	-	100.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ผู้รับจ้าง : บริษัท เอสเอ็นทีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ 14/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มต้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 ตุลาคม 2566 วงเงิน 7,450,000 บาท ระยะเวลา 240 วัน จำนวน 5 งวดงาน ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2/5	100
43	102/05 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดยโสธร ตำบลโนเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	4,797,000.00	4,797,000.00	-	100.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ผู้รับจ้าง : หจก.ยโสธรร่วมเย็น สัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มต้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 - 5 ตุลาคม 2566 วงเงิน 6,790,000.10 บาท ระยะเวลา 240 วัน จำนวน 5 งวดงาน ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1/5	100
44	206/04 ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (งบผูกพัน)	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	32,442,200.00	-	32,442,200.00	0.00	รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างฯ	ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า ซีโอเอส สัญญาจ้างเลขที่ 84/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 870 วัน วงเงิน 608,400,000 บาท ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 10/43 ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่ายงวดที่ 9/43 เรียบร้อยแล้ว	100
45	206/10 ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำประปา อาคารราชมังคลาภิเษกสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ได้บริษัทผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง : บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่..... จำนวน 4 งวดงาน 180 วัน วงเงิน 1,149,500 บาท	100
46	206/11 ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค ท่อน้ำประปา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด สัญญาเลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มสัญญาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 สิงหาคม 66 จำนวน 4 งวดงาน 180 วัน วงเงิน 1,450,000 บาท	100
47	206/15 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กทท.จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	724,000.00	-	724,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มดีเอฟ การก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2566 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 เริ่มสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2566 จำนวน 3 งวดงาน 60 วัน วงเงิน 669,700 บาท	100
48	206/25 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	16,986,700.00	-	16,986,700.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ผู้รับจ้าง : บริษัท ชุมพรคอสส์ เซ็นเตอร์ จำกัด สัญญาเลขที่/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่..... จำนวน 6 งวดงาน 180 วัน วงเงิน 14,880,000 บาท	100
49	206/28 ค่าควบคุมงานปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ฝ่ายวิศวกรรมกีฬา	764,400.00	-	764,400.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ได้บริษัทผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง : บริษัท แอดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่..... จำนวน 6 งวดงาน 180 วัน วงเงิน 669,600 บาท	100
50	001/01 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กทท.	สำนักกฎหมาย	3,013,900.00	2,054,000.00	959,900.00	68.15	แผนการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผน	สำนักกฎหมายได้จัดทำแผนการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ 1 แผน โดยมีแผนการปรับปรุงกฎหมายทั้งหมด 8 ฉบับ ขณะนี้ดำเนินการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของ กทท.เห็นชอบแล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะนี้ สำนักกฎหมายมีบันทึกข้อความที่ 5105/6 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เสนอร่างข้อบังคับฯ ให้ประธานกรรมการ กทท. ลงนามเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 2) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 ขณะนี้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กทท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบและลงนามข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 3) ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขณะนี้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งร่างระเบียบให้ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามตามบันทึกข้อความที่ สกม 4105/2981 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ลงนามประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 4) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการลงทุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 ขณะนี้ประธานกรรมการ กทท. ลงนามข้อบังคับฯเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 สำนักกฎหมายมีบันทึกข้อความที่ สกม 5105/2979 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เพื่อนำข้อบังคับไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยข้อบังคับฯ ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566	100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
								<p>และอยู่ในระหว่างร่างข้อกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของ กกท. เพื่อให้ความเห็นชอบ 4 ฉบับ ดังนี้</p> <p>1) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2555</p> <p>เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำข้อบังคับฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กกท. เพื่อเสนอคณะกรรมการ กกท. ให้ความเห็นชอบต่อไป แต่ทั้งนี้ทีมที่ปรึกษาท่านรองนายกฯ (ท่านประธาน) เสนอแนะให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทบทวนบทอาศัยอำนาจในการออกข้อบังคับใหม่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนและจัดทำร่างข้อบังคับเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของ กกท.</p> <p>2) ระเบียบคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้อาคาร สถานที่หาวัสดุและอุปกรณ์ในความครอบครองของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.</p> <p>ขณะนี้สำนักกฎหมายมีบันทึกข้อความ ที่สกม 5105/2701 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ให้</p> <p>ฝ่ายธุรกิจกีฬาจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กกท. ฝ่ายกีฬาภูมิภาคร่วมกับฝ่ายธุรกิจกีฬา นัดประชุมเพื่อหารืออัตราแนบท้ายระเบียบฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักกฎหมายมีบันทึกข้อความที่ สกม5105/511 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 สอบถามความคืบหน้าเอกสารอัตราแนบท้ายร่างระเบียบฯ</p> <p>3) ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ พ.ศ.</p> <p>ขณะนี้ได้นัดประชุมภายในสำนักกฎหมายวันที่ 4 มค 2566 เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการนัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของ กกท. กำหนดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของ กกท. ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>4) กฎหมายอื่น ๆ ที่ผู้ว่ากรมมอบหมายให้สำนักกฎหมายดำเนินการ</p> <p>ขณะนี้ได้นัดประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาผู้ว่าการ และบุคลากรภายในงานพัฒนา กฎหมาย ถึงแนวทางและขั้นตอนเพื่อวางแผนการยกร่างให้แล้วเสร็จก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย กกท. ต่อไป</p>	100
51	207/03 การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬาและนวัตกรรม	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1,710,000.00	1,010,000.00	700,000.00	59.06	<p>1. แผนการดำเนินงานองค์ความรู้ด้านกีฬาและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2. ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนองค์ความรู้ด้านกีฬาและนวัตกรรม (ร้อยละ 50)</p>	<p>1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแผนการดำเนินงานองค์ความรู้ด้านกีฬาและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตามแผนองค์ความรู้ด้านกีฬาและนวัตกรรม ให้เป็นองค์การสมรรถนะสูงได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม ทั้งนี้ในระยะ 6 เดือน มีการดำเนินงานตามแผนทั้งหมด 6 กิจกรรม จากทั้งหมด 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมายในรอบ 6 เดือน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้</p> <p>2.1.1 ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายทั้งปี จัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ขณะนี้ได้ประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และทำการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 มีแผนการจัดประชุมในช่วงไตรมาสที่ 3</p> <p>2.1.2 การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กกท. มีเป้าหมายทั้งปี จัดประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง</p> <p>ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลการประชุม และรอการรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของ รัฐวิสาหกิจ ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management : KM&IM) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อนำเข้าองค์ประชุม มีแผนการจัดประชุมในช่วงไตรมาสที่ 3</p>	100
								<p>2.2.3 โครงการส่งเสริมทักษะนักจัดการความรู้ประจำฝ่ายและสำนัก KM Facilitator ของกกท. มีแผนการดำเนินงาน 1 ครั้ง โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะนักจัดการความรู้ประจำฝ่ายและสำนัก (KM Facilitator) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กกท. จำนวน 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ไธทองสมบุรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วย นักจัดการความรู้ (KM Facilitator) บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กกท. รวมทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 70 คน</p> <p>2.2.4 การทบทวนแผนแม่บทจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม KM&IM ประจำปี พ.ศ. 2567-2570 มีแผนการจัดประชุมคณะทำงาน km กับ Enable ทั้ง 8 ด้านเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลในการทบทวนแผนแม่บท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุม</p> <p>2.2.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่และสร้างกระแสดูความตื่นตัวในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาสที่ 3</p> <p>2.2.6 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งจะทำการเผยแพร่ / สื่อสาร / รวบรวมองค์ความรู้นวัตกรรมและด้านการพัฒนาองค์กรในส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ในดิ้งประมาณเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดการเดินทาง 23 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร รวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงรุกให้กับบุคลากร กกท.</p> <p>กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนภูมิภาค และเป็นไปตามเกณฑ์SE-AM มีแผนในการเผยแพร่ 2 ครั้ง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 1 ครั้ง</p>	
52	207/05 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3,725,100.00	3,619,000.00	106,100.00	97.15	<p>1. แผนการดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2. ความสำเร็จดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 50)</p>	<p>1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ที่สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. 2566 – 2570 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง มีทั้งหมด 5 โครงการ</p> <p>2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงบูรณาการ มีทั้งหมด 7 โครงการ</p> <p>3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุก มีทั้งหมด 9 โครงการ</p> <p>2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการตามความสำเร็จดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการ/กิจกรรม</p> <p>จำนวน 21 รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานในรอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสำเร็จดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน และคิดเป็นร้อยละ 50 ของความสำเร็จดำเนินงานตามแผนแม่บททรัพยากรบุคคลของปี 2566</p>	100
53	104/04 การกำกับ ควบคุมดูแล กีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย	37,000,000.00	5,251,329.00	31,748,671.00	14.19	<p>1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>2. มีการกำหนดหัวข้อองค์ความรู้และหลักเกณฑ์ศึกษา จำนวน 2 เรื่อง</p>	<p>1. สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องสารต้องห้ามในกีฬามวยไทยและการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ให้กับบุคคลในวงการกีฬามวย วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบานาน่าแฟนซีในรีสอร์ท อ.หาดเลว ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>2. สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้มีการกำหนดหัวข้อองค์ความรู้และหลักเกณฑ์ที่ศึกษา ดังนี้</p> <p>2.1 การจัดทำการศึกษารูปแบบการตัดสินและกติกากีฬามวยไทยรูปแบบใหม่</p> <p>2.2 การสัมมนานิติศกกฎหมายและมาตรฐานกีฬามวยของบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท</p>	100

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
54	104/05 สวัสดิการบุคลากรกีฬามวย (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย	15,000,000.00	7,608,357.00	7,391,643.00	50.72	แผนการสวัสดิการบุคลากรกีฬามวย ประจำปี 2566	สำนักคณะกรรมการกีฬามวยจัดทำแผนการสวัสดิการบุคลากรกีฬามวย ประจำปี 2566 แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในวงการกีฬามวยฯ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวย ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการแข่งขันกีฬามวย กรณีอันตรายแก่การส่งเคราะห์อันเนื่องจากทพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต หรือกรณีอันตรายแก่การส่งเคราะห์อื่นตาม พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ. 2542 สวัสดิการลอบขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายคือ บุคลากรวงการกีฬาได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 40 คน 2) ค่ายังชีพรายเดือนแก่อดีตนักมวย จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ (ก) อดีตนักมวยที่เป็นภาระผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ.2545 -2565 (ข) อดีตนักมวยรายใหม่ที่คาดว่าจะขอรับสวัสดิการ ประจำปี 2566 เป้าหมายคือ การให้ความช่วยเหลือค่ายังชีพ อดีตนักมวย 253 คน และรายใหม่ 40 คน 3) การตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้ขอรับความช่วยเหลือ รายใหม่-รายเก่า เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดเสนอพิจารณาการช่วยเหลือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่สวัสดิการ และจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจ ในการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย	100
55	104/06 การพัฒนาและมาตรฐานด้านกีฬามวย (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย	10,000,000.00	-	10,000,000.00	0.00	แผนการพัฒนาระดับมาตรฐานด้านกีฬามวย ประจำปี 2566	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้จัดทำแผนการพัฒนาระดับมาตรฐานด้านกีฬามวย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. พัฒนาระดับมาตรฐานของบุคคลในวงการกีฬามวยและการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.1 การสัมมนานิติกฎหมายและมาตรฐานกีฬามวยของบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท มีเป้าหมาย 70 คน/ภาค (จำนวน 5 ภาค)/ โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 1.2 การสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกีฬามวย จำนวน 3 เรื่อง โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3 2. การรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยและการส่งเสริมการบริหารจัดการมาตรฐานค่ายมวยไทย จำนวน 150 ค่าย โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3	100
56	104/07 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย	25,000,000.00	5,292,000.00	19,708,000.00	21.17	แผนการส่งเสริมการจัดการแข่งขัน และกิจกรรมกีฬามวย ประจำปี 2566	สำนักคณะกรรมการกีฬามวยได้จัดทำแผนการเผยแพร่ อนุรักษ์มวยไทย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการส่งเสริมการจัดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล 1. สนับสนุนงบประมาณให้ผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 77 จังหวัด วงเงิน 5,292,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 2. การสนับสนุนการจัดการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่ภาค รอบชิงแชมป์ระดับภาค 4 Zone ซึ่งมีแผนจัดงานขึ้นในไตรมาสที่ 3 3. การจัดการแข่งขันมวยไทย รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินจัดแข่งขันในไตรมาสที่ 4	100
57	104/08 การเผยแพร่ อนุรักษ์ มวยไทย (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย	18,000,000.00	-	18,000,000.00	0.00	แผนการเผยแพร่ อนุรักษ์มวยไทย ประจำปี 2566	สำนักคณะกรรมการกีฬามวยได้จัดทำแผนการเผยแพร่ อนุรักษ์มวยไทย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด 3 รายการ ดังนี้ 1) การจัดงานเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวย 1 รายการ ซึ่งจะจัดในช่วงไตรมาสที่ 3 2) การจัดกิจกรรมเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทย เพื่อสร้างกระแสความนิยม ซึ่งจะจัดในช่วงไตรมาสที่ 3 3) การส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะจัดในช่วงไตรมาสที่ 3	100
58	104/09 การพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการมวย (งบประมาณกองทุนฯ)	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0.00	แผนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรมวย ประจำปี 2566 1 ฉบับ	สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้จัดทำแผนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรมวย ประจำปี 2566 1 ฉบับ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวย จำนวน 1 รายการ คือการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยระดับ C License (Refresh) 5 รุ่น จำนวน 150 คน ซึ่งมีแผนการอบรมในไตรมาสที่ 3	100
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย									
1	101/06 การพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ	ฝ่ายพัฒนานักกีฬา เป็นเลิศ	4,270,000.00	2,260,900.00	2,009,100.00	52.95	1. แผนพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 3. รายงานฐานข้อมูลบุคลากรทางกีฬา (ณ เดือนตุลาคม 2565)	1. ฝ่ายพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาหาระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 168 โครงการ จาก 76 สมาคมกีฬา โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากร จำนวน 4,895 คน แบ่งเป็น ผู้ตัดสิน จำนวน 2,080 คน, ผู้ฝึกสอน จำนวน 2,452 คน, ส่งบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 23 คน, เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 40 คน และ ผู้บริหาร จำนวน 40 คน 2. กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬา ตามกรอบแผนงานโครงการประจำปี 2566 โดยมีบุคลากรกีฬาที่ได้รับการพัฒนาในปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) จำนวน 209 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินฯมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐาน จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ปี 65 มีบุคลากรได้รับการพัฒนา 1,797 คน) หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากงบประมาณได้รับการความเห็นชอบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 3. ฐานข้อมูลบุคลากรทางกรกีฬา ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานพัฒนา ในช่วงไตรมาสที่ 1 มีจำนวน 209 คน	66.67
2	101/13 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (งบประมาณกองทุนฯ)	ฝ่ายพัฒนานักกีฬา เป็นเลิศ	45,000,000.00	1,934,077.00	43,065,923.00	4.30	1. บุคลากรกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (เพิ่มขึ้น) จำนวน 1,500 คน 2. ร้อยละบุคลากรกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานของหน่วยงานที่จัดอบรมฯ ร้อยละ 80	1. กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬา ตามกรอบแผนงานโครงการประจำปี 2566 โดยมีบุคลากรกีฬาที่ได้รับการพัฒนาในปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) จำนวน 6 สมาคมกีฬา/8 โครงการ จำนวน 209 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 กรีฑา จำนวน 2 โครงการ 1.1.1 อบรมผู้ตัดสินกีฬากีฬา ระดับนานาชาติหลักสูตร Technical Officials Education System Level I Course (TOECS LI) ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ผ่านการอบรม จำนวน 30 คน 1.1.2 อบรมผู้ตัดสินกีฬากีฬา ระดับนานาชาติหลักสูตร Technical Officials Education System Level I Course (TOECS LI) ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2565 และศูนย์กีฬาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ผ่านการอบรม จำนวน 30 คน 1.2 คาราเต้ จำนวน 2 โครงการ 1.2.1 อบรมผู้ตัดสินและปฏิบัติหน้าที่ ระดับนานาชาติ รายการ WORLD JUNIOR CADET AND U21 KARATE CHAMPIONSHIP KONYA 2022 ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 22 -31 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน 1.2.2 อบรมผู้บริหารสมาคม ระดับนานาชาติ รายการ WORLD JUNIOR CADET AND U21 KARATE CHAMPIONSHIP KONYA 2022 ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 22 -31 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน	50

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละการเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละผลการดำเนินงาน
								1.3อบรมผู้ฝึกสอนและช่างกีฬาจักรยานประเภทคู่ ระดับนานาชาติ หลักสูตร “Track Coaching Course (Level 2) & Mechanics” ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมวาวิลูฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ผ่านการอบรม 30 คน 1.4 อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ระดับนานาชาติ Trainer and umpire course ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ผ่านการอบรม 60 คน 1.5 อบรมผู้ตัดสิน Baseball 2022 BFA Umpires Clinic ระหว่างวันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ผ่านการอบรม 30 คน 1.6 อบรมผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้สปรตติ้งเคลย์ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามยิงปืนและยิงเป้าปืนโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 27 คน ผ่านการอบรม 27 คน หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากงบประมาณได้รับการความเห็นชอบจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 2. บุคลากรกีฬาที่ได้รับการพัฒนาในปี 2566 (ไตรมาสที่ 1) จำนวน 6 สมาคมกีฬา/8 โครงการ จำนวน 209 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐาน จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 100	
3	101/01 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	64,500,000.00	43,213,100.00	21,286,900.00	67.00	1. ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. ร้อยละความสำเร็จของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ร้อยละ 10) (กีฬาเยาวชนแห่งชาติ)	1. มีการส่งหลักเกณฑ์การประเมินระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 เรียงแจ้งให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินระบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือน พฤษภาคม 2566 2. ร้อยละความสำเร็จของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ร้อยละ 10) ในการแข่งขันระดับชาติ (กีฬายาวชนแห่งชาติจัดขึ้นระหว่าง25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566) หมายเหตุ : ขณะนี้ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้เนื่องจากยังไม่จบการแข่งขัน	50
4	206/23 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดพังงา	ฝ่ายกีฬากุมิภาค	405,000.00	-	405,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างลงนามสัญญา (คาดลงนามวันที่ 3 เม.ย. 66)	80
5	206/01 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,202,400.00	5,757,456.00	14,444,944.00	28.50	ลงนามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	1. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ศิริบุรพา โอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด- สัญญาเลขที่ 1/2565-66 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 24 มิถุนายน 2566 จำนวน 1 วงงาน วงเงิน 5,757,456 บาท และส่มมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ในเดือนมกราคม 2566 เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขนงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 228 เครื่อง 1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัมจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขนงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 228 ชุด 2. การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ภายในหน่วยงาน กกท. (SAT HRM System) แขนงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ประกาศผู้ชนะ ระหว่างวันที่ 10 - 20 มีนาคม 2566 และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีผู้ยื่นอุทธรณ์ (ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน) จำนวน 4 วงงาน 3. การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับบุคลากรทั่วไป (SAT App บริการประชาชน) แขนงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding มีการประชุมคณะกรรมการเปิดซองแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้าง คือ บริษัทชินเนอริรี่ คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เริ่มสัญญาวันที่ 11 มีนาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 9 มีนาคม 2567 จำนวน 4 วงงาน วงเงิน 2,650,111 บาท (ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน)	66.67
6	001/05 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย (New normal)	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	43,974,400.00	16,405,000.00	27,569,400.00	37.31	แผนการปรับปรุงการให้บริการทางการกีฬาของ กกท. ประจำปี 2566	ฝ่ายธุรกิจกีฬา อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงการให้บริการทางการกีฬาของ กกท. ประจำปี 2566	0
7	206/02 ครุภัณฑ์สำนักงาน	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	2,160,300.00	-	2,160,300.00	0.00	ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ	ฝ่ายธุรกิจกีฬา ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์สำนักงานแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 57 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในที่พักนักกีฬา 300 เตียง มีการวิจารณ์ TOR เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาประเด็นการวิจารณ์และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการร่าง TOR ขณะนี้อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการร่าง TOR เนื่องจากมีการโยกย้าย เพื่อดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ เพื่อพิจารณาผู้มีความเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องปรับอากาศ กรณีบริษัทฯ วิจารณ์ TOR ต่อไป	30
8	206/32 พัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	160,000.00	-	160,000.00	0.00	1.แผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายได้แล้วเสร็จ 2.รายงานรายได้จากการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์ (รายเดือน)	ฝ่ายธุรกิจกีฬาดำเนินการพัฒนาระบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของ กกท. และก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยในระยะ 6 เดือน มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 1.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2.จัดทำรายงานรายได้จากการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์ เป็นรายเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.รายได้จากการดำเนินงานจากส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 55,283,837.30 บาท - ตุลาคม 2565 จำนวน 11,064,968.32 บาท - พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2,479,075.76 บาท - ธันวาคม 2565 จำนวน 17,061500.91 บาท - มกราคม 2566 จำนวน 9,600,200.50 บาท - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 15,078,091.81 บาท 2. รายได้จากสิทธิประโยชน์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์2566 จำนวนทั้งสิ้น 142,453,443.74 บาท - ตุลาคม 2565 จำนวน 4,119,805.69 บาท - พฤศจิกายน 2565 จำนวน 37,848,645.63 บาท - ธันวาคม 2565 จำนวน 65,130,545.63 บาท - มกราคม 2566 จำนวน 12,972,998.17 บาท - กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 22,381,449.08 บาท	50
9	900/02 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย (New normal) (เงินสะสมของ กกท.)	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	18,761,920.00	5,840,370.00	12,921,550.00	31.13	ลงนามสัญญาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในเดือนตุลาคม	ฝ่ายธุรกิจกีฬาดำเนินการลงนามสัญญาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด 2 สัญญาจ้าง ดังนี้ 1.ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2.ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา	50

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่าย/สำนัก	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละ การเบิกจ่าย	แผน/เป้าหมาย 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน 6 เดือน	ร้อยละ ผลการ ดำเนินงาน
10	900/08 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ (เงินรายได้ของ กทท.)	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	48,127,240.00	17,801,492.00	30,325,748.00	36.99	รายงานผลรายได้จากการดำเนินงาน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 6 เดือน	ฝ่ายธุรกิจกีฬาดำเนินการจัดทำรายงานผลรายได้จากการดำเนินงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย - ส่วนกลาง จำนวน 29,99,346.64 บาท - ภูมิภาค จำนวน 25,284,580.69 บาท	80
11	900/09 โครงการบริหารจัดการสนามกีฬา ห้วยหมากและธุรกิจกีฬาจากเงินรายได้ (เงินรายได้ของ กทท.)	ฝ่ายธุรกิจกีฬา	18,453,483.00	3,626,775.00	14,826,708.00	19.65	รายงานผลรายได้จากการดำเนินงาน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 6 เดือน	ฝ่ายธุรกิจกีฬาดำเนินการรวบรวมรายงานรายงานผลรายได้จากการดำเนินงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย - ส่วนกลาง จำนวน 29,99,346.64 บาท - ภูมิภาค จำนวน 25,284,580.69 บาท	80
12	102/01 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	7,194,600.00	2,398,200.00	4,796,400.00	33.33	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน เรื่องหลักคำประกันสัญญา อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ฝ่ายวิศวกรรมกีฬาส่งอนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกให้กองพัสดุ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัสดุอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร และจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง	
13	102/02 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	5,985,000.00	798,000.00	5,187,000.00	13.33	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 1. ผู้เสนอราคาไม่แจ้งเรื่องการรับช่วงต่อให้ กทท. ทราบ 2. ยื่นจ่ายเช็คเกินเวลาที่กำหนด 3. เช็คไม่ได้ส่งจ่ายจากธนาคาร อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 เชิญผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา วันที่ 4 เมษายน 2566	
14	102/03 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ กีฬาจังหวัดสตูล ตำบลคลองชูด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	7,200,000.00	1,200,000.00	6,000,000.00	16.67	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก เชิญผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาวันที่ 4 เมษายน 2566	
15	206/03 การจัดการสนามกีฬาด้านวิศวกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	19,100,000.00	13,400,400.00	5,699,600.00	70.16	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน เบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี (ร้อยละ 45)	กทท. ดำเนินงานการจัดการสนามกีฬาด้านวิศวกรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการเดินทางสำรวจ ติดตามและควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นเงิน 6,211,656.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.41	
16	206/05 ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่งสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	28,000,000.00		28,000,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR และราคากลาง (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding)	
17	206/06 ค่าควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่ง สนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬา จังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	1,820,000.00	-	1,820,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ขยายระยะเวลาการพิจารณาผล เนื่องจากต้องรอรายการก่อสร้าง	
18	206/07 ก่อสร้างสนามฟุตบอล - ลานกรีฑา วิสตุยาสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	35,000,000.00	-	35,000,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากวัสดุยางสังเคราะห์มีอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ต้องส่งเสริม อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 เตรียมเชิญผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา (จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก)	
19	206/08 ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอล - ลานกรีฑา วิสตุยาสังเคราะห์ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	2,275,000.00	-	2,275,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ขยายระยะเวลาการพิจารณาผล เนื่องจากต้องรอรายการก่อสร้าง	
20	206/09 ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สนามกีฬาห้วยหมาก แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 รอผู้รับจ้างตอบรับเพื่อส่งหนังสือเชิญทางการ (โดยวิธีคัดเลือก)	
21	206/12 ปรับปรุง ระบบระบายน้ำบริเวณประตู 4 สนามกีฬาห้วยหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกรายการ เนื่องจากทาง กทท. แจ้งว่าจะทำการปรับปรุงในจุดเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อน จึงต้องยกเลิกรายการ อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป	
22	206/13 ปรับปรุงลานพลาซ่า สนามกีฬาห้วยหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	963,300.00	-	963,300.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถลงนามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	
23	206/14 ปรับปรุง ซ่อมแซม สกอร์บอร์ด อาคารราชมิ่งคลากีฬาสดาน การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	13,810,000.00	-	13,810,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	อยู่ระหว่างเตรียมประกาศร่าง TOR และราคากลาง	
24	206/20 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กทท. จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	550,000.00	-	550,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งดำเนินการส่งเอกสารให้กองพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอขึ้นระบบ e-GP	
25	206/22 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	1,262,000.00	-	1,262,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อนำส่งกองพัสดุต่อไป	
26	206/24 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	30,000,000.00	-	30,000,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	อยู่ระหว่างพิจารณาผล (มีผู้มายื่น 2 ราย e-bidding วันที่ 22 มีนาคม 2566)	
27	206/26 ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	21,465,300.00	-	21,465,300.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	อยู่ระหว่างพิจารณาผล (มีผู้มายื่น 3 ราย e-bidding 22 มีนาคม 2566)	
28	206/27 ค่าควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	ฝ่ายวิศวกรรม กีฬา	1,350,000.00	-	1,350,000.00	0.00	สามารถลงนามสัญญาจ้างแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน	อยู่ระหว่างพิจารณาผล (มีผู้มายื่น 2 ราย e-bidding 27 มีนาคม 2566)	